



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums	LLU STEM studiju programmu modernizācija
Projekta vienošanās Nr.	8.1.1.0/17/I/001
Projekta finansētājs	Eiropas Reģionālās attīstības fonds

## Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 5

Periods 01.12.2018. – 28.02.2019.

### *Pārskata periodā realizētas sekojošas darbības:*

- **LLU galvenā mācību korpusā** uzsukti remontdarbi auditorijās un mēcību telpās. Turpinās aprīkojuma iegāde telpu aprīkošanai ar IT. Notiek mēcību iegāde mēcību auditorijām. Fundamentālā bibliotēka papildina bibliotēkas fondus.
- **Lauksaimniecības fakultātē** turpinās laboratoriju aprīkojuma iegāde Lauksaimniecības STEM programmu pilnveidei.
- **Informācijas un tehnoloģiju fakultātē** tiek iegādātas laboratorijas aprīkojums studiju programmu apguves pilnveidei. Laboratorijās iegādātas mēbeles.
- **Tehniskajā fakultātē** turpinās remontdarbi. Telpās, kurās remontdarbi pabeigti iegādātas mēbeles. Laboratorijām nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām izsludinātas iepirkumu procedūras.
- **Pārtikas tehnoloģiju fakultātes** mijas laboratorijai pabeigta iepirkuma procedūra par materiālu un aprīkojuma iegādi. Iepirkuma procedūra tiks veikta atkārtoti, jo daļa no piedāvātajam precīm neatbilda tehniskai specifikcijai. Izsludināta iepirkuma procedūra Veselības laboratorijas sadzīves tehnikai, mēbeļiem un aprīkojumam.
- **Vides un būvzinātņu fakultātē** turpinās būvprojektēšanas mēcību telpu remontdarbiem un laboratorijas izveidei.
- **Meža fakultātē** turpinās būvprojektēšana mēcību telpu atjaunošanai.

Projekta kopējās izmaksas: 3 385 668 EUR, ERAF finansējums 2 877 817.80 EUR un valsts budžeta finansējums: 507 850.20 EUR  
Projekta ieviešanas termiņš: 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 28.02.2019.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija