



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Vienošāns Nr. 1.1.1.4/17/I/003

Projekta finansētājs: Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Nr. 11

Projekta ieviešanas aktuālā informācija

01.05.2019. – 30.07.2020.

Projekta īstenošanas laikā turpinājās darbi trīs lielos būvobjektos: Stendes siltumnīcas komplekss ir pabeigts, un visi dokumenti iesniegti būvvaldē, lai objektu varētu ieņemt ekspluatācijā. Diemžēl dažādu objektīvu iemeslu sakarā kavējās objektu nodošana Jelgavā, Helmaņa ielā 8, kur būvuzņēmums ir iekavējis darbu pabeigšanu, saņēmis Publisko iepirkumu likumā noteikto soda naudu, bet būvdarbu pabeigšanas ātrumu tas nav ietekmējis. Objektu plānots nodot bija aprīlī. Tāda pat situācija izveidojusies arī Agroresursu un ekonomikas institūta būvobjektā Priekuļos. Objekta nodošana tika plānota maijā, arī šajā objektā celtnieki lūdz līguma pagarinājumu. Pašlaik noslēgušies divi iepirkumi un noslēgti līgumi Dārzkopības institūta Siltumnīcu kompleksa projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai, kā arī “Hay grow” un “Voen” tipa tuneļu izbūvei ķiršu, aveņu audzēšanai. Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir izsludinājusi iepirkumu Starpnozaru zinātniskās laboratorijas ēkas būvniecībai Dobeles ielā 41, Jelgavā. Šie ir pēdējie projektā plānotie būvobjekti, kuri jāpabeidz līdz projekta beigām.

Jelgavā, Rīgas ielā 22,– Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas Viedo tehnoloģiju nodaļā veiksmīgi tiek apgūta Superkritiskās CO2 ekstrakcijas un superkritiskās CO2 hromatogrāfijas-masspekroskopijas sistēma, tuvākajā laikā gaidāma Konfokālās mikroskopijas sistēmas un paraugu sagatavošanas aprīkojuma piegāde. Šī būs viena no modernākajām LLU laboratorijām, kas aprīkota ar jauniem un jaudīgiem mikroskopiem. Aktīvi notiek aprīkojuma iegāde Veterinārās medicīnas fakultātei (VMF). Kopumā šī fakultāte saņems 172 jaunas iekārtas un laboratoriju aprīkojumu. Jaunu laboratoriju aprīkojumu saņems arī AREI Priekuļu pētniecības centrs, kopskaitā 72 speciāli laboratorijām piemērotas iekārtas un aprīkojumu.

Nozīmīgs ieguldījums veikts arī Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF), kopsummā šī fakultāte projekta ietvaros iegādājās iekārtas un aprīkojumu par 1 112 795 EUR.

Diemžēl projekta īstenošanas laikā nākas saskarties ar negaidītiem sarežģījumiem – projekta īstenošanā atsevišķu līgumu savlaicīgu izpildi kavē Covid – 19 pandēmija, kas ietekmē iekārtu piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju un zinātniskā personāla mācības. Finanšu līdzekļu apgūvē parādās nobīde no plānotā laika grafika, kas kopsummā sastāda vairāk nekā vienu miljonu EUR. Piemēram, līgums par Slogošanas iekārtas iegādi (120 879.00 EUR) Tehniskās fakultātes pētījumiem tika pagarināts jau trīs reizes, jo inženieru grupa no Lielbritānijas, kurai jāveic iekārtas uzstādīšana, konfigurācija un pārbaude, nevar ierasties ceļojumu ierobežojumu dēļ.

Tūlīt sāksies jaunais mācību gads un mūsu zinātniekiem projekta vadības grupa vēl pacietību un lielu zinātnisko ieinteresētību veiksmīgā jauno telpu, iekārtu un aprīkojuma apgūvē!