

Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.11.2013. – 31.01.2014.

Vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Lauksaimniecības
universitāti par projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
ieviešanu no 01.11.2013. līdz 31.01.2014.

Kopējais projekta finansējumu veido 12 691 113 LVL, t.sk. 909 954 LVL valsts budžeta finansējums un 10 787 444 LVL Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 993 715 LVL LLU līdzfinansējums. Projektu tiek īstenots laikā no 2010.gada līdz 2014.gadam. LLU optimizē un modernizē akadēmiskās darbības infrastruktūru – telpas, to aprīkojumu, akadēmiskajai darbībai un pētniecībai nepieciešamās iekārtas un aparatūru. Periodā no 01.11.2013. līdz 31.01.2014. turpinās Valdekas pils rekonstrukcija.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Turpinās LLU 10.dienesta viesnīcas telpu, LIF ēkas un Jelgavas pils telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām. Uzsākta LLU PTF ēkas būvniecības projektēšana un TF mācību korpusa 3 stāvu daļas fasādes vienkāršota renovācija. Veikta Wi-Fi sekundārā kontroliera komplekta iegāde un augstas pieejamības risinājuma izveide, LLU bezvadu datortīkla nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Veikta esošo Blade (asmens) tipa serveru parka un SAN infrastruktūras paplašinājuma risinājuma iegāde. Veikta prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LF, PTF un VMF. Izsludināti konkursi par nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādi VTF un LF.

Uzdevumi nākošajam pārskata periodam

- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam;
- Noslēgto remontu un renovācijas darbu uzskaitē un dokumentācijas apkopošana;
- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu būvniecības darbu budžeta pietiekamības izvērtēšana;
- Projekta ieviešanā paredzēto prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādēm paredzētā budžeta pietiekamības izvērtēšana.

