

Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.09.2011. – 31.12.2011.



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS



Eiropas Savienība

IEGULĒJUMS TAVĀ NAKOTNĒ

2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPI
A/VIAA/009

Vienošanās Nr.

2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
starp Valsts izglītības attīstības aģentūru
un Latvijas Lauksaimniecības universitāti
par projekta "LLU mācību infrastruktūras
modernizācija" ieviešanu no 01.09.2011.
līdz 31.12.2011.



Kopējais projekta finansējumu veido 12 691 113 LVL, t.sk. 909 954 LVL valsts budžeta finansējums un 10 787 444 LVL Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 993 715 LVL LLU līdzfinansējums. Projektu paredzēts īstenot laika periodā no 2010.gada līdz 2014.gadam.

LLU optimizē un modernizē akadēmiskās darbības infrastruktūru – telpas, to aprīkojumu, akadēmiskajai darbībai un pētniecībai nepieciešamās iekārtas un aparātūru.

Periodā no 01.09.2011 līdz 31.12.2011. veiktas piegādes par iepriekš noslēgtajiem piegāžu līgumiem –Lauku inženieru fakultātē - Būvkonstrukciju laboratorijas aprīkojums 56tūkst. Latu vērtībā, Inženierhidroloģijas un Hidraulikas sistēmu aprīkojums –šī iekārta uzskatāmi parāda dažus no tādiem galvenajiem fizikas procesiem, kas sastopami hidroloģija un fluviālajā ģeomorfoloģijā, kā piemēram: nokrišņu daudzuma hidrogrāfi ūdens sateces laukumiem savācējzonās ar dažādu caurlaidību, upes īpatnību veidošanās un nogāžu transformēšanas efekti, gruntsūdeņu abstrakcija ar aku palīdzību gan ar, gan bez virsmas pārlādēšanas no lietusegāzēm utt. Tas mazā mērogā spēj parādīt pazemes ūdens plūsmas hidroloģiskos principus, kā arī principu ievērošanu dažām mašīnbūves/ražošanas konstrukcijām. Ir iespējams izpētīt aku izmantošanu ūdens abstrakcijai, ezeru attīrīšanu un nosusināšanu, kā arī plūdu risku, kas saistīti ar augsnes nosusināšanas darbiem, demonstrāciju.

Tiek turpināts darbs pie iegādāto iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju pielāgošanai projekta prioritārajiem studiju virzieniem.

Projekts

"LLU mācību
infrastruktūras
modernizācija"

Uzdevumi nākošajam pārskata periodam

- Apkopot visu projekta ietvaros iegādāto iekārtu informāciju pa LLU fakultāšu un to pielietojumu mācību procesā;
- Aktualizēt iepērkamo tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma sarakstu, iesniegt starpniekinstīcijai saskaņošanai;
- Noslēgto, izpildīto būvniecības/renovācijas darbu uzskaitē, dokumentācijas apkopošana;
- Iepirkumu plāna aktualizēšana;
- Nodrošināt līguma izpildes kontroli atbilstoši iepirkumu konkursu rezultātiem;
- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam;
- Iepirkumu konkursa nolikumā izvirzīto prasību ievērošana atbilstoši IUB norādījumiem;
- Izvērtēt projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu būvniecības darbu budžeta pietiekamību projekta īstenošanai;