

Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.10.2012. – 31.01.2013.



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS



Eiropas Savienība

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vienošanās Nr.

2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Lauksaimniecības universitāti par projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ieviešanu no 01.02.2013. līdz 30.04.2013.



Kopējais projekta finansējumu veido 12 691 113 LVL, t.sk. 909 954 LVL valsts budžeta finansējums un 10 787 444 LVL Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 993 715 LVL LLU līdzfinansējums. Projektu paredzēts īstenot laika periodā no 2010.gada līdz 2014.gadam.

LLU optimizē un modernizē akadēmiskās darbības infrastruktūru – telpas, to aprīkojumu, akadēmiskajai darbībai un pētniecībai nepieciešamās iekārtas un aparatūru.

Periodā no 01.02.2013. līdz 30.04.2013. veiksmīgi noslēgušās vairākas publisko iepirkumu procedūras par Valdekas pils rekonstrukciju, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas katedras gaitenča 47. un 219. telpas vienkāršoto renovāciju, LLU Lauku inženieru fakultātes ēkas un 10.dienesta viesnīcas telpu pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, kā arī par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu telpu pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām Jelgavas pilī. Noslēguma fāzē iegājusi projektēšanas pakalpojumu veikšana Pārīkas tehnoloģijas fakultātes būvniecībai, sagatavoti piegāžu līgumi par iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšanu.

Izsludināti vairāki publisko iepirkumu konkursi par prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšanu VMF, par augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta piegādi LF, par Blade (asmens) tipa serveru bloka ar serveriem un disku masīva risinājuma iegādi LLU E-studiju vides procesu nodrošināšanai.

Tiek turpināts darbs pie iegādāto iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju pielāgošanas projekta prioritārajiem studiju virzieniem.

Projekts
"LLU mācību
infrastruktūras
modernizācija"

Uzdevumi nākošajam pārskata periodam

- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam;
- Noslēgto remontu un renovācijas darbu uzskaitē un dokumentācijas apkopošana;
- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu būvniecības darbu budžeta pietiekamības izvērtēšana;
- Projekta ieviešanā paredzēto prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādēm paredzētā budžeta pietiekamības izvērtēšana.