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Jelgavas pilī jau paveikti vairāk kā puse plānoto 

energoefektivitātes būvdarbu 
Energoefektivitātes nodrošināšanas būvdarbi Jelgavas pilī sākās 2016. gada 
rudenī un šobrīd, līdz 2018. gada nogalei, paveikts 57% no plānotajām 
aktivitātēm, kas nākotnē ļaus samazināt ēkas enerģijas patēriņu un oglekļa 
dioksīda emisijas. LLU galvenā ēka ir lielākā baroka laika celtne Baltijas 
valstīs, kurai nosvinēta 280 gadu jubileja, un nozīmīgākos atjaunošanas 
darbus tā pēdējo reizi piedzīvoja pēc 2. Pasaules kara. Tādējādi pašreizējie 
būvdarbi ir būtisks posms pils attīstības vēsturē, lai tā turpinātu kalpot 
universitātes vajadzībām. 

Divos gados pabeigta ventilācijas sistēmas izbūve Dienvidu spārnā un 
Austrumu spārna ārpagalmā, veikta logu nomaiņa un fasādes atjaunošana 
Dienvidu spārnā un daļā Austrumu spārna. Šī gada ziemā turpinās 
ventilācijas izbūve Austrumu spārna iekšpagalmā un sākti sagatavošanas 
darbi ventilācijas izbūvei Rietumu spārnā. Tāpat darbi sākti Ziemeļu spārnā 
līdz vārtiem, kur daļēji nomainīti logi. Savukārt pils bēniņos turpinās 
siltināšanas un ventkameru izbūves darbi. 

Tā kā 2018. gada vasarā Austrumu fasādes daļā tika atklātas papildus plaisas, 
aizkavējās fasādes atjaunošanas darbi.  Universitāte piesaistīja 
būvkonstruktoru, kas veica fasādes apsekošanu un sniedza risinājumus 
fasādes nostiprināšanai.  

Kopumā līdz 2018. gada 31. decembrim būvdarbi pabeigti 57% apmērā no visa 
plānotā apjoma. Jelgavas pils būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai 
pabeigti 59% apmērā un fasādes atjaunošanas darbi 51% apmērā no plānotā 
apjoma.  
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Kā zināms, ikdienā arī būvdarbu laikā Jelgavas pils tiek izmantota LLU 
izglītības un pētniecības funkciju veikšanai, taču ēka ir arī lielākais kultūras 
piemineklis Latvijā. Lai gan lielākā daļa no pils kultūrvēsturiskajām vērtībām 
tika nopostītas 2. Pasaules karā, energoefektivitātes būvdarbu veikšanā tiek 
ievērotas kultūrvēsturiskā pieminekļa īpatnības. Šobrīd veiktie atjaunošanas 
darbi saskaņoti ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi. 

Būvdarbus Jelgavas pilī veic pilnsabiedrība “PST un ARMS”, kas noslēgusi 
līgumus ar vairākiem apakšuzņēmējiem: SIA “Bekoteks” elektrosmozes 
darbiem, SIA “Lafivents” vēdināšanas sistēmas izbūvei un UAB “Rūdups” logu 
izgatavošanai.  

Atjaunošanas darbi notiek projekta “Jelgavas pils energoefektivitātes 
nodrošināšana” (nr. EKII – 1/1) ietvaros, ko finansē Emisijas kvotu izsolīšanas 
instruments. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 6 701 654,49, no kura 
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir EUR 4 000 
000,00. Tā īstenošana noslēgsies 2020. gada 1. oktobrī. 

Paralēli energoefektivitātes darbiem pilī norisinās vairāku pils telpu 
vienkāršotas renovācijas, lai tās veidotu modernu studiju un zinātnes 
infrastruktūru. Būtiskākie ieguldījumi telpu atjaunošanā īstenoti LLU 
Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrā pils Dienvidaustrumu 
spārna 2. stāvā, kur darbi pabeigti 2018. gada pirmajā pusgadā. Tie īstenoti 
Eiropas Savienības projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko 
institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās 
kapacitātes stiprināšana” (Nr. 1.1.1.4./17/I/003). Atbilstoši tam LLU zinātnes 
infrastruktūras attīstībā līdz 2021. gadam kopumā tiks ieguldīti 16 721 153 
EUR. To paredz vienošanās starp LLU un Centrālo finanšu līgumu aģentūru.  

Atjaunošanas darbi notiek projekta “Jelgavas pils energoefektivitātes 
nodrošināšana” (nr. EKII – 1/1) ietvaros, ko finansē Emisijas kvotu izsolīšanas 
instruments. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 6 701 654,49, no kura 
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir EUR 4 000 
000,00. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā Jelgavas pilī jāsasniedz: 

• oglekļa dioksīda emisijas samazinājums pēc projekta īstenošanas beigu 
termiņa vismaz 131121.53 kg CO2 gadā; 

• enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību pēc projekta īstenošanas 
beigu termiņa nepārsniedz 63.28 kWh/m2 gadā. 
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