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Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 10 

Periods 01.02.2020. – 02.03.2020. 

Pārskata periodā realizētas sekojošas darbības: 

• LLU galvenā mācību korpusā turpinās aprīkojuma iegāde telpu 

aprīkošanai ar IT. Fundamentālā bibliotēka papildina bibliotēkas fondus.  

 

LLU galvenā mācību korpusa telpa Nr.182. Telpā veikti remontdarbi, iebūvētas mēbeles un 

iekārtas.  

 

Projekta nosaukums LLU STEM studiju programmu modernizācija 

Projekta vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/001 

Projekta finansētājs Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
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LLU galvenā mācību korpusa telpa Nr.293. Telpā iegādātas iekārtas. 

 

 LLU galvenā mācību korpusa telpa – iegādāti krēsli 
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LLU galvenā mācību korpusa telpa – iegādāti 
krēsli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLU galvenā 
mācību korpusa 

telpa – iegādāti 
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• Lauksaimniecības fakultātē turpinās laboratoriju aprīkojuma iegāde 

Lauksaimniecības STEM programmu pilnveidei.  

• Informācijas un tehnoloģiju fakultātē tiek iegādāts laboratorijas 

aprīkojums studiju programmu apguves pilnveidei.  

Aprīkotās auditorijas ITF 
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• Tehniskajā fakultātē turpinās remontdarbi un aprīkojuma un iekārtu 

iegāde laboratorijām.  

 

 

• Pārtikas tehnoloģiju fakultātes. Iekārtotā Veselības laboratorija. 
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•  Vides un būvzinātņu fakultātē izsludināts iepirkums par telpu 

vienkāršoto atjaunošanu.  Iegādātas mēbelesun notiek iepirkuma 

procedūra Modelēšanas laboratorijas aprīkojuma iegādei.  
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• Meža fakultātē izsludināta iepirkuma procedūra par telpu vienkāršoto 

atjaunošanu un mēbeļu piegādi.  

 

• Veterinārmedicīnas fakultātē – izsludināta iepirkuma procedūra 

būvniecības darbu veikšanai.  


