
 

 

LLU Tehniskajā fakultātē kopīgi ar sadarbības partneriem turpinās 

ERAF projekta “Sabiedriska elektrotransporta salona ilgtspējīga 

apsilde risinājuma izstrāde” realizācija (1.1.1.1/18/A/168) (septītais 

progresa ziņojums) 
 

 

 ERAF finansētā projekta "Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma 

izstrāde" ietvaros atbilstoši projekta laika grafikam turpinās darbs pie paredzētajām aktivitātēm tā 

realizācijas procesā. Pārskata periodā no 01.03.2020. – 31.05.2021. paveikts sekojošais: 

 

• veicot elektroautobusā integrētās apsildes sistēmas reālas darbības pētījumus, atklātas 

nepilnības siltuma akumulatoru uzlādes principos, izstrādātas jaunas idejas to uzlādei, 

izstrādāta inovatīva uzlādes sistēma ātrai uzlādei, izmantojot caurplūdes sildītājus; 

• Tehniskās fakultātes laboratorijā tika izveidots inovatīvas siltuma akumulatoru ātras uzlādes 

sistēmas eksperimentāls modelis, izmantojot salīdzinoši lielas jaudas (18-24 kW) trīsfāžu 

elektriskos caurplūdes sildītājus; 

• tika veikti izveidotās sistēmas pētījumi, pielāgojot siltumnesēja sūkņa spiedienu, mainot 

caurplūdes sildītāju elektrisko jaudu un siltumnesēja caurplūdi, lai atrastu optimālos uzlādes 

režīmus; 

• kopā ar sadarbības partneriem turpinājās darbs pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas 

palielināšanas, izstrādājot enerģijas pārraides moduļus siltuma akumulatoru papildus uzlādei 

ar kopējo jaudu 11 kW.  Veikta trīs eksperimentālo 3.2kW moduļu izstrāde, sākti to pētījumi; 

• turpinās aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījusi Covid-19 iepriekšējos ceturkšņos, 

kā arī atsākoties pandēmijas otrajam vilnim un tam sekojošiem valdības noteiktajiem 

ierobežojumiem, kas īpaši ietekmēja socioloģisko pētījumu veikšanu. Aizkavēšanās dēļ 

projekta realizācijas termiņš tika pagarināts par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada 30. 

novembrim. 

 

Materiāls publicēts 31.05.2021. 


