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Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 1 

Periods 01.04.  2018. – 30.06.2018. 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ( turpmāk – LLU) 2017.gada 

18.augusta noslēdza būvdarbu līgumu ar Pilnsabiedrību “AKN” par 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem LLU 9.dienesta viesnīcā 
K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā.  

2017.gada 23.augustā tika noslēgts līgums par būvuzraudzības 

pakalpojumiem ar SIA “Būves birojs”, un 2017.gada 21.augustā par 

autoruzraudzības pakalpojumiem ar SIA “Campaign”.  

 

Līdz 2018.gada 1.septembrim 9.dienesta viesnīcā jābūt pabeigtiem 

sekojošiem darbiem: 

Projekta nosaukums Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 

9.dienesta viesnīcā K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā 

Projekta vienošanās Nr. 4.2.1.2/17/I/029 

Projekta finansētājs Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
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- ārsienu un cokola siltināšana; 

- pārseguma siltināšana; 

- apkures sistēmas atjaunošana; 

- logu un durvju nomaiņa. 

2018.gada 14.martā LLU noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības 

fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 9.dienesta 

viesnīcā K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā” Nr. 4.2.1.2/17/I/029 īstenošanu.  

Projekta ieviešanas laiks - 01.03.2018. - 30.11.2018. 

Kopējās projekta izmaksas - 85% ERAF finansējums - EUR 499 115.36 

un 15% valsts budžeta finansējums - EUR 88 079.18 

Plānotie rezultāti: 

1) Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija.  

2) Veikti ēkas energoefektivitātes būvdarbi. 

3) Nodrošināti būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi. 

4) Realizēti publicitātes pasākumi. 

5) Nodrošināta projekta vadība. 

Plānotie projekta iznākuma rādītāji:  

Rādītāja nosaukums 
Plānotā vērtība 

Mērvienība 
gads starpvērtība gala vērtība 

Primārās enerģijas gada 

patēriņa samazinājums 

sabiedriskajās ēkās 

2018 0 327.71 MWh/gadā 

Aprēķinātais siltumnīcefekta 

gāzu samazinājums gadā 
2018 0 60.18 

CO2 ekvivalenta 

tonnas gadā 

 

Līdz maija mēnesim kopējā būvdarbu izpilde bija 82% no 

plānotajiem būvdarbiem.   


