
 

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija  

 

 

 

 

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 2 

 

 

 

No 2019.gada augusta līdz 2020.gada maijam būvdarbi dienesta 

viesnīcā notiek kā plānots noslēgtajā līgumā. Sakarā ar to, ka ziemas 

sezona bija labvēlīga būvdarbu veikšanai, bija iespējams veikt gan fasādes 

apdares, gan jumta atjaunošanas darbus, un līdz ar to šie darbi tikta veikta 

lielākā apjomā, nekā plānots.  

Līdz maijā beigām darbi pabeigti 69 % apmērā.  

Vispārējie būvdarbi pabeigti 77%, apkures sistēmas un  

siltummezgla pārbūve 42%, ventilācijas atjaunošana 79% un lietusūdens 

kanalizācijas tīkli 10%  apmērā no visa kopējā apjoma. 

   

 

 

Būvniecības darbi tiek finansēti 4.2.1.2. pasākuma “Veicināts 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” un vienošanās par projekta 

“Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 2.dienesta viesnīcā J.Čakstes 

bulvārī 7, Jelgavā” īstenošanu tika parakstīts 2020.gada 29.janvārī.   
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