

Vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un LLU kā sadarbības partneri kopā ar Latvijas valsts auglīkopības institūtu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu, Latvijas Universitāti, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu par projekta "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" ieviešanu no 01.04.2014 līdz 31.08.2014.



Projekta mērķis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm LRP VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību.

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 2. janvārī un projekts tiek īstenots līdz 2015. gada 31. augustam.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 7 785 663 EUR.

Periodā no 01.03.2015. līdz 31.05.2015. pabeigta 1. un 2. kārtā LLU AAZL būvniecībai un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijai, kā arī pabeigta salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un VMF esošo telpu pielāgošana Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas vajadzībām.

Noslēgti līgumi par laboratorijas centrifūgas, dzesēšanas un saldēšanas iekārtas, ultratīras ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas un telpu klimata kontroles sistēmas iekārtas iegādi LF un VMF vajadzībām, kā arī augstspiediena pārtikas apstrādes iekārtas iegādi PTF zinātniskā darba vajadzībām.

Izsludināta 3. kārtā LLU AAZL būvniecības un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcijai, iepirkuma dokumentācija nosūtīta uz VIAA pārbaudei.





IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## **Vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002**

### **Uzdevumi nākošajam pārskata periodam**

- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam, projekta grozījumu saskaņošana ar VIAA,
- Projektā paredzēto renovācijas un rekonstrukcijas darbu īstenošana, kā arī iekārtu un aprīkojuma iegāde.