

## Paveiktais šajā pārskata periodā

## Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.12.2012. – 30.09.2013.



REGULĀCIJAS TĀVA NĀKOTNE

2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005



## Projekts


„Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

## Vadošais partneris:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

## Sadarbības partneri:

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;  
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;  
Latvijas Hidroekoloģijas institūts;  
Daugavpils Universitāte un  
Latvijas Universitāte



## Vienošanās Nr.

2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005  
starp Valsts izglītības attīstības aģentūru  
un Latvijas Lauksaimniecības universitāti  
par projekta „Meža un ūdens resursu  
valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes  
infrastruktūras attīstība” ieviešanu no  
12.01.2012. līdz 31.08.2015.

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 12. janvārī un projekts tiek īstenots līdz 2015. gada 31. augustam. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 7 278 728,00 LVL.

Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra (MŪRVNPC) mērķis ir konsolidēt pētnieciskos resursus Latvijas tautsaimniecības atbalstam un nozaru konkurētspējas palielināšanai, attīstīt zinātnes infrastruktūru, palielināt Latvijas meža un ūdens resursu izpētes zinātnisko institūciju kapacitāti, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm, tādejādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošinātu nepieciešamos informācijas resursus un pieejamību trīs darbības virzienos:

- 1) Mežs, meža un koksnes resursi, produkti un pakalpojumi:
  - Meža koksnes resursi, ilgtspējīgas metodes un paņēmieni meža kapitāla vērtības palielināšanai.
  - Metodes un paņēmieni meža resursu izmantošanas plānošanai un loģistikai.
  - Koksnes apstrāde – jauni produkti un tehnoloģijas.
  - Koksnes un nekoksnes pārstrāde – jauni produkti un tehnoloģijas
- 2) Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu ekoloģija un resursi.
- 3) Latvijas mežu un ūdeņu dabas potenciāla - klimata, augsnes, vietas hidroloģisko apstākļu, floras un faunas – fundamentālie pētījumi.

## Projekta aktivitātes

- 1.1. Ēku, būvju, telpu rekonstrukcija un renovācija Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institutā;
- 1.2. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institutā;
- 2.1. Laboratoriju telpu rekonstrukcija un renovācija Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava";
- 2.2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava";
- 3.1. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Latvijas Hidroekoloģijas institūtā;
- 3.2. Laboratoriju telpu rekonstrukcija un renovācija Latvijas Hidroekoloģijas institūtā;
- 4.1. Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijai Daugavpils universitātē;
- 4.2. Ēkas rekonstrukcija Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas izveidošanai Daugavpils universitātē;
- 5.1. Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde Latvijas Universitātē;
- 5.2. Laboratoriju telpu izbūve Latvijas Universitātē;
- 6.1. Laboratoriju telpu rekonstrukcija Latvijas Lauksaimniecības universitātē;
- 6.2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

## Paveiktais periodā no 01.12.2012. – 30.09.1013.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LV KĶI telpu Nr. 048, 240, 306 un 247 vienkāršota renovācija	1.1.	LV KĶI-2012/6-AK-ERAF	09.07.2012 (ES OV 12.07.2012)	27.11.2012 (ES OV 29.11.2012)	SIA „Vārsts”, 19.08.2013 Līgums ir izpildīts	02.12.2013
2.	29/2012, Ekstrūders	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Labochema Latvija SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
3.	34/2012, Svāri	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Adrona SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
4.	30/2012, Virsmas sprauguma noteicējs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Labochema Latvija SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
5.	42/2012, Mikrotoms	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	KD Projekti SIA, 16.10.2012 Līgums ir izpildīts	16.02.2013.
6.	31/2012, Laboratorijas prese	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Labochema Latvija SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
7.	43/2012, Koksnes smalcinātājs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Vides sistēmas SIA, 16.10.2012 Līgums ir izpildīts	16.02.2013.
8.	44/2012, Iekārtu komplekts materiālu siltumīpašību noteikšanai	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Skutes SIA, 16.10.2012 Līgums ir izpildīts	16.02.2013.
9.	32/2012, Iekārta antioksidatīvo īpašību noteikšanai	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Labochema Latvija SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	41/2012, Paātrinātās šķīdinātāja ekstrakcijas (ASE) automātiskā iekārta	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Mediq Latvija SIA, 15.10.2012 Līgums ir izpildīts	15.02.2013.
11.	51/2012, Papīrmasas dezintegrators ar metāla korpusu	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	OY Lorentzen & Wettre Ab, 23.11.2012 Līgums ir izpildīts	23.04.2013.
12.	52/2012, Papīra baltuma mērītājs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	OY Lorentzen & Wettre Ab, 23.11.2012 Līgums ir izpildīts	23.04.2013.
13.	53/2012, Papīra virsmas gluduma mērītājs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	OY Lorentzen & Wettre Ab, 23.11.2012 Līgums ir izpildīts	23.04.2013.
14.	54/2012, Papīra gaisa caurplūdes mērītājs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	OY Lorentzen & Wettre Ab, 23.11.2012 Līgums ir izpildīts	23.04.2013.
15.	55/2012, Papīra nolīmēšanas mēriekārta	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	OY Lorentzen & Wettre Ab, 23.11.2012 Līgums ir izpildīts	23.04.2013.
16.	56/2012, Papīra ieplēšanas pretestības noteicējs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	OY Lorentzen & Wettre Ab, 23.11.2012 Līgums ir izpildīts	23.04.2013.
17.	35/2012, Automatizēts celulozes polimerizācijas pakāpes noteicējs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Adrona SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
18.	36/2012, Papīrmasas PFI dzirnavas	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Adrona SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
19.	37/2012, Papīra atlējumu precīzijas nazis	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Adrona SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	38/2012, Papīrmasu KAPPA skaitļa noteikšanas iekārta	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Adrona SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
21.	39/2012, Plānu materiālu stacionārais mikrometrs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Adrona SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
22.	57/2012, Plānu materiālu (t.sk. papīra) pārklājumu veidojošais aparāts	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Oy Lorentzen & Wettre Ab, 23.11.2012 Līgums ir izpildīts	23.03.2013.
23.	40/2012, UV/VIS spektrometrs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Adrona SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
24.	33/2012, Mikroplašu lasītājs	1.2.	LV KĶI-2012/3-AK-ERAF	03.04.2012 (ES OV – 07.04.2012)	24.08.2012 (ES OV 29.08.2012)	Labochema Latvija SIA, 12.10.2012 Līgums ir izpildīts	12.02.2013.
25.	2012/24-S/B, būvdarbu veikšana Objektā - LVMI „Silava” klimatmāja Meža ielā 2A, Salaspils pilsētā	2.1.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/5/AK/ ERAF	12.06.2012.	13.08.2012	SIA „Arčers”, 29.08.2012 Līgums ir izpildīts	25.07.2013.
26.	2012/25-S/B, būvdarbu veikšana Objektā - Laboratorijas kompleksa un ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija Rīgas ielā 111, Salaspils pilsētā	2.1.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/5/AK/ ERAF	12.06.2012.	13.08.2012	AS „UPB”, 31.08.2012 Līgums ir izpildīts	25.06.2013
27.	2012/26-S/B, būvdarbu veikšana Objektā - LVMI „Silava” teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 111, Salaspils pilsētā	2.1.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/5/AK/ ERAF	12.06.2012.	13.08.2012	AS „UPB”, 31.08.2012 Līgums ir izpildīts	25.06.2013
28.	2012/27-S/P, ArcGIS licenču atjaunināšana, ERDAS licences atjaunināšana, ENVI licence, 5 gab. GPS datu uzkrājēji ar papildaprīkojumu - Ashtech MobileMapper 10	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA Envirotech, 04.09.2012 Līgums ir izpildīts	04.10.2012.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	2012/28-S/P, DNS, RNS, proteīnu bioanalizators - Agilent 2100 Bioanalyzer (G2938C),	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „Quantum Latvija” 04.09.2012 Līgums ir izpildīts	04.10.2012
30.	2012/29-S/P, Rokas spektrometrs - Ocean Optics JAZ-XR1-025-L2-B-E-SS	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „Optilas” 04.09.2012 Līgums ir izpildīts	04.10.2012
31.	2012/30-S/P, astoņi planšetdatora komplekti - Algiz 7 WAN unit, Alg7-P02	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA Eurotech Baltic 04.09.2012 Līgums ir izpildīts	04.10.2012
32.	2012/31-S/P, Komplekts pF-liknes noteikšanai laboratorijas apstākļos - Eijkelkamp	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA Doma 04.09.2012 Līgums ir izpildīts	04.10.2012
33.	2012/32-S/P, Laboratorijas velkmes skapis - POLL 1200, Rektifikācijas iekārta - BIR 36-100,	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA Faneks 04.09.2012 Līgums ir izpildīts	04.10.2012
34.	2012/36-S/P, Mineralizācijas iekārta smago metālu noteikšanai - Behr, SMA-ARM 12 ar Behrosog 3 un ACS, Bumbu dzirnavas augsnes paraugu sagatavošanai - Retsch PM 100, Potenciometriskais titrators - SI Analytics Titroline 7000	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „Skutes” 04.10.2012 Līgums ir izpildīts	04.12.2012.
35.	2012/37-S/P, Autoklāvs - Systec VX-100	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „Adrona” 08.10.2012 Līgums ir izpildīts	08.11.2012.
36.	2012/38-S/P, Kopējā organiskā oglekļa un kopējā slāpekļa (TOC/TN) analizators - Skalar, FORACS <sup>HT</sup> /PRIMACS <sup>MCS</sup>	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „Adrona” 08.10.2012 Līgums ir izpildīts	08.12.2012.

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	2012/39-S/P, Mikrobioloģiskās drošības skapis - BioAir TopSafe 1.5, Saldētāva (-80°C) - Haier DW86L628, Saldētāva (-20°C) (3 gab.) - Electrolux ECN 40109W, Centrifūga - Sigma 1-14K, Sēklu skaitītājs - Elmor C1	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „Adrona” 08.10.2012  Līgums ir izpildīts	08.11.2012.
38.	2012/40-S/P, Klimatiskā kamera - Weiss Gallenkamp Ltd, SGC 120	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „Adrona” 08.10.2012  Līgums ir izpildīts	08.11.2012.
39.	2012/41-S/P, Stereomikroskopi - Leica M205C (2 gab.), Leica M125, Bioloģiskais mikroskops - Leica DM2000.	2.2.	Atklāts konkurss LVMI Silava/2012/4/AK/ ERAF	03.04.2012.	06.07.2012.	SIA „KD projekti” 08.10.2012  Līgums ir izpildīts	08.11.2012.
40.	<i>LBL 2012/30, “Mikroskopu un analītisko svaru piegāde un uzstādīšana”</i>	3.1.	Atklāts konkurss, LHEI 2012/3 ERAF	25.04.2012	13.08.2012	SIA “Labochema Latvija”, 05.09.2012  Līgums ir izpildīts	31.10.2012.
41.	<i>LHEI/2013-20, biogēnu analizatora ūdenimu un dzīvsudraba analizatora, piegādāšana</i>	3.1.	Atklāts konkurss, LHEI 2013/2 ERAF	08.02.2013	22.05.2013	SIA “Faneks”, 04.06.2013  Līgums ir izpildīts	19.07.2013.
42.		4.1.	<i>Atklāts konkurss, DU 2013/9 ERAF</i>	<i>31.07.2013.</i>	-	-	-
43.		4.2.	<i>Atklāts konkurss, DU 2012/24 ERAF</i>	<i>13.12.2012</i>	-	-	-
44.	<i>Līguma Nr.52-12/182, datortehnikas piegāde</i>	5.1.	<i>Cenu aptauja LU Centralizētais iepirkums (Atklāta konkursa Nr. LU 2010/27 ietvaros)</i>	<i>Cenu aptauja 10.05.2012</i>	-	<i>A/s „Capital” 28.05.2012</i>  Līgums ir izpildīts	<i>08.06.2012</i>
45.	<i>Nr.52-12/454 zinātniskā iekārta un aprīkojums</i>	5.1.	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ ERAF</i>	<i>15.05.2012</i>	<i>28.08.2012</i>	<i>SIA „Armgate” 01.10.2012</i>	<i>27.12.2012.</i>

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Līgums ir izpildīts	
46.	<i>Nr.52-12/453 Zinātniskā iekārta</i>	<i>5.1.</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ERAF</i>	<i>15.05.2012.</i>	<i>28.08.2012.</i>	<i>SIA „Armgate” 01.10.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>27.12.2012.</i>
47.	<i>Nr.52-12/435 Zinātniskā iekārtas</i>	<i>5.1</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ERAF</i>	<i>15.05.2012.</i>	<i>28.08.2012</i>	<i>SIA „Labochema Latvija” 20.09.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>14.11.2012.</i>
48.	<i>Nr.52-12/468 Zinātniskās iekārtas</i>	<i>5.1.</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ERAF</i>	<i>15.05.2012.</i>	<i>28.08.2012.</i>	<i>Lars Pettersson Elektronik AB 12.10.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>21.12.2012.</i>
49.	<i>Nr.52-12/457 Zinātniskās iekārtas un aprīkojums</i>	<i>5.1.</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ERAF</i>	<i>15.05.2012.</i>	<i>28.08.2012</i>	<i>SIA „Armagate” 04.10.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>03.10.2013.</i>
50.	<i>Nr.52-12/437 Zinātniskās aprīkojuma iegāde</i>	<i>5.1.</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ERAF</i>	<i>15.05.2012.</i>	<i>28.08.2012</i>	<i>SIA „Labochema Latvija” 20.09.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>14.11.2012.</i>
51.	<i>Nr.52-12/465 Zinātniskā iekārta</i>	<i>5.1.</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ERAF</i>	<i>15.05.2012.</i>	<i>28.08.2012</i>	<i>SIA „Adrona” 12.10.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>23.11.2012.</i>
52.	<i>Nr.52-12/458 Zinātniskā iekārta</i>	<i>5.1.</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/15_ERAF</i>	<i>15.05.2012.</i>	<i>28.08.2012</i>	<i>SIA „Fanekss”, 04.10.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>07.11.2012.</i>
53.	<i>Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība</i>	<i>5.2.</i>	<i>Atklāts konkurss Nr. 2012/10_ERAF</i>	<i>28.03.2012</i>	<i>-</i>	<i>Iepirkums tika pārtraukts 21.06.2012., jo tika iesniegts viens piedāvājums ar pārāk augstu cenu, nekā pasūtītājs tika plānojis.</i>	<i>-</i>

Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
54.	<i>Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība</i>	5.2.	<i>Atklāts konkurss Nr. LU 2012/2036/2012/28 -ERAF</i>	27.12.2012.	15.08.2013.	<i>PS „LNK INDUSTRIES GROUP” 27.09.2013. Noslēgts līgums</i>	30.06.2015.
55.	<i>Nr.52-13/58, datortehnikas piegāde</i>	5.1.	<i>Cenu aptauja LU Centralizētais iepirkums (Atklāta konkursa Nr. LU 2010/27 ietvaros)</i>	<i>Cenu aptauja 11.03.2013.</i>	-	<i>A/s „Capital” 27.03.2013 Līgums ir izpildīts</i>	<i>(10 darba dienas) 11.04.2013.</i>
56.	<i>Attēlapstrādes programmatūra: Photomod</i>	5.1.	<i>Atklāts konkurss Nr. LU 2013/14</i>	16.04.2013.	17.06.2013	<i>SIA Kompānija "PARNAS Pro" 21.08.2013 Līgums ir izpildīts</i>	<i>(2 mēnešu laikā) 20.10.2013.</i>
57.	<i>Attēlapstrādes programmatūra: Geomatica Prime, Photodeler, Terra Scan un TerraModeller</i>	5.1.	<i>Atklāts konkurss Nr. LU 2013/14</i>	16.04.2013.	17.06.2013	<i>SIA "Baltelectron" 23.07.2013 Līgums ir izpildīts</i>	<i>(2 mēnešu laikā) 22.09.2013.</i>
58.	<i>Zinātniskās aprīkojuma iegāde</i>	5.1.	<i>Atklāts konkurss Nr. LU 2013/25_ERAF</i>	21.06.2013.	-	Notiek piedāvājumu vērtēšana	120 dienas
59.	<i>Zinātniskās aprīkojuma iegāde</i>	5.1.	<i>Atklāts konkurss Nr. LU 2013/25_ERAF</i>	21.06.2013.	-	Notiek piedāvājumu vērtēšana	40 dienas
60.	<i>Zinātniskās aprīkojuma iegāde</i>	5.1.	<i>Atklāts konkurss Nr. LU 2013/25_ERAF</i>	21.06.2013.	-	Notiek piedāvājumu vērtēšana	40 dienas
61.	<i>Nr. 17.1-17.02/42, par projektēšanas pakalpojumu veikšanu Meža un ūdens zinātniskās laboratorijas korpusam ERAF līdzfinansētā projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes</i>	6.1.	<i>Atklāts konkurss Nr. LLU 2012/4/ERAF/AK  Atklāts konkurss</i>	25.05.2012.  04.04.2013.	03.08.2012.  10.07.2013.	<i>SIA „Belss”, 29.10.2012.  SIA „Tursons” 16.09.2013</i>	18.02.2013 (Līgums lauzts).



Nr. p.k.	Iepirkuma līguma Nr., līguma priekšmets	Aktivitātes Nr.	Iepirkuma procedūras veids un tās identifikācijas Nr.	Publikācijas par iepirkumu datums		Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija	Līguma izpildes beigu datums
				iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas datums	lēmuma publicēšanas datums		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>infrastruktūras attīstība” ietvaros”</i>		<i>Nr. LLU2013/4-P/ERAF/AK</i>			Noslēgts līgums	<i>16.01.2014. (četrus kalendāro mēnešu laikā)</i>
62.	<i>Nr. 2012-LLU-100, Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr.2012/0001/sDP/2.1.1.3.1/1/IPIA/005 ietvaros</i>	6.2.	<i>Atklāts konkurss Nr. LLU 2012/31/ERAF/AK</i>	<i>25.04.2012.</i>	<i>20.07.2012.</i>	<i>SIA „LatCrane”, 09.11.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>04.01.2013</i>
63.	<i>Nr. 2012-LLU-103, Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr.2012/0001/sDP/2.1.1.3.1/1/IPIA/005 ietvaros</i>	6.2.	<i>Atklāts konkurss Nr. LLU 2012/31/ERAF/AK</i>	<i>25.04.2012.</i>	<i>26.07.2012</i>	<i>SIA „Doma”, 02.11.2012 Līgums ir izpildīts</i>	<i>28.12.2012.</i>