



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums: “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

Vienošāns Nr. 1.1.1.4/17/I/003

Projekta finansētājs: Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Nr. 16

Projekta ieviešanas aktuālā informācija

01.08.2021. – 01.10.2021.

Pirmdien, 30. augustā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes Starpnozaru zinātniskās laboratorijas ēkai (Jelgavā, Dobeles ielā 41) tika svinēti spāru svētki. Šie svētki parasti tiek atzīmēti laikā, kad ēkas celšana ir savā augstākajā punktā – ir pabeigta jumta nesošā konstrukcija un noslēgti visi smagākie darbi. Jaunā laboratorija kalpos kā zināšanu pārneses tilts starp zinātni, izglītību un industriju, un tai līdzīgas Latvijā nav. 740 m² platībā tiks īstenotas plaša spektra koka, koksnes izstrādājumu un izejmateriālu pētniecības aktivitātes. Spāru svētki ir vairāk nekā 100 gadu sena tradīcija, kuras laikā ēkas augstākajā punktā būvnieki pakar vainagu.

Tas ir kā simbols, ka meistari ir gatavi atskaitīties par paveikto un ir pārlicināti par ēkas drošību. Latviešiem tradicionāli pieņemts, ka spāru vainagu veido no ozola zariem, taču jaunās ēkas spāru vainagā iepītas dažādas koku sugas. "Vainagā ir egles zari, jo ēka tiek būvēta no egles koka, turklāt tas ir simbols tam, ka māja vienmēr būs silta, un visi, kuri te ienāks, būs gaidīti un labi jutīsies. Vainagā ir iepīti arī liepas zari, jo tā iemieso sievišķo enerģiju, kas veicinās ideju rašanos, savukārt ozols ir vīrišķā spēka simbols, kas nodrošinās enerģiju un izturību idejas īstenot. Bet pīlādzītis pasargā māju no ļaunām domām, skaudības, tāpat tas simbolizē to, lai visam, kas šeit rastos, būtu svētība," spāru svētkos teica mājas saimnieks, Meža fakultātes dekāns, profesors Linards Sisenis.



Dārzkopības institūta siltumnīcas un palīgtelpu būvlaukumā tiek likti īpaši, šai siltumnīcai paredzēti stikli, kā arī veikta iekštelpu apdare. Diemžēl līdz abu lielo būvobjektu nodošanai ekspluatācijā, objektīvu iemeslu sakarā, nepieciešami līgumu un projekta pagarinājumi.



Projekta vadītāja: I.Mikiško