

Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.08.2013. – 31.10.2013.

Vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Lauksaimniecības
universitāti par projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
ieviešanu no 01.08.2013. līdz 31.10.2013.

Kopējais projekta finansējumu veido 12 691 113 LVL, t.sk. 909 954 LVL valsts budžeta finansējums un 10 787 444 LVL Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 993 715 LVL LLU līdzfinansējums. Projektu tiek īstenots laikā no 2010.gada līdz 2014.gadam. LLU optimizē un modernizē akadēmiskās darbības infrastruktūru – telpas, to aprīkojumu, akadēmiskajai darbībai un pētniecībai nepieciešamās iekārtas un aparatūru. Periodā no 01.08.2013. līdz 31.10.2013. turpinās Valdekas pils rekonstrukcija.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Eiropas Savienība



Uzsākta LLU 10.dienesta viesnīcas telpu un LIF ēkas pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām.

Noslēdzies konkurss par telpu pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām Jelgavas pili.

Izsludināts konkurss par LLU PTF ēkas būvniecību.

Veikta esošo blade tipa serveru parka un SAN infrastruktūras un esošā disku masīva paplašinājuma risinājuma iegāde LLU E-studiju vides procesu nodrošināšanai.

Veikta prioritāro studiju programmu realizēšanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju piegāde LF un VMF.

Turpinās LLU bezvadu datortīkla nepārtrauktas darbības nodrošināšanai paredzētā vienotas pārvaldības Wi-Fi sekundārā kontroliera komplekta iegāde un augstas pieejamības risinājuma izveide, kā arī Augu bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas aprīkojuma komplekta un miltu viskozitātes noteikšanas iekārtas – amilogrāfa iegāde.

Izsludināti konkursi par nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādi PTF un VMF:

Uzdevumi nākošajam pārskata periodam

- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam;
- Noslēgto remontu un renovācijas darbu uzskaitē un dokumentācijas apkopošana;
- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu būvniecības darbu budžeta pietiekamības izvērtēšana;
- Projekta ieviešanā paredzēto prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādēm paredzētā budžeta pietiekamības izvērtēšana.

