

Vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Lauksaimniecības
universitāti par projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija"
ieviešanu no 01.09.2010. līdz 30.11.2015.



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Eiropas Savienība

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Kopējo projekta finansējumu veido 18 057 826,93 EUR, t.sk., 1 293 865,72 EUR valsts budžeta finansējums, 15 338 727,44 EUR - Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 1 412 968,62 EUR ir LLU līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2010.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.novembrim.

LLU optimizē un modernizē akadēmiskās darbības telpas, to aprīkojumu, akadēmiskajai darbībai un pētniecībai nepieciešamās iekārtas un aparatūru.

Pārskata periodā no 01.07.2015. līdz 30.09.2015. tika pabeigti darbi pie PTF ēkas būvniecības un ēka nodota ekspluatācijā. Kā arī noslēgušies darbi pie LF AI Dārzaugu un apilgijas laboratorijas korpusa pagrabstāva vienkāršotās renovācijas, labiekārtošanas un aprīkošanas, t.sk., ar klimata kameru. Pabeigti arī ventilācijas sistēmas remontdarbi LF Agronomisko analīžu laboratorijā.

Noslēdzās vairākas iepirkuma procedūras, tika noslēgti līgumi un veiktas iekārtu un tehniskā aprīkojuma piegādes LLU PTF prioritāro studiju programmu modernizēšanai, kas pilnībā tiks pabeigti 19.pārskata perioda ietvaros. Apskatītajā pārskata periodā PTF papildinājuši studiju procesa aprīkojumu ar lamināriem boksiem, uzsākta pilotražotnes aprīkošana un piegādāts jau: termizators, frīzeris jeb saldējuma gatavošanas iekārta, laboratorijas alus gatavošanas iekārta ar aprīkojumu, sterilizators konservu kārbām, kā arī piegādātas jaunubūvētās PTF ēkas laboratoriju mēbeles.

Projekta noslēgumā vēl nepieciešams pabeigt darbu pie pēdējo iepirkumu organizēšanas PTF iekārtu un aprīkojuma iegādēm.

Uzdevumi nākošajam pārskata periodam:

- projekta finansējuma apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam;
- projektā paredzēto iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādēm paredzētā budžeta kontrole, īpašu uzmanību pievēršot laika grafikam;
- projekta noslēguma pārskatu sagatavošana.