



## “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”

Vienošanās numurs Nr.8.2.2.0/18/A/014

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr.2

01.04.2019. – 30.06.2019.

Projekta īstenošana uzsākta 2019. gada 1. janvārī.

**Projekta mērķis** – LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus, kā arī ārvalstu akadēmisko personālu.

Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no virzieniem tiek plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie komersantiem, kā arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšana, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu un efektīvāk nodrošinātu LLU pamatmērķu sasniegšanu un ātrāk tuvotos vīzijai - kļūt par vienu no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm.

Laika periodā no 1.aprīļa līdz 30. jūnijam īstenotas vairākas aktivitātes:

1. 16.05.2019 izsludināts iepirkums stažēšanās pakalpojumiem  
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21608>
2. 17.06.2019 izsludināts angļu valodas apmācību pakalpojumu iepirkums  
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22801>
3. Izsludināta atklāta ārvalstu akadēmiskā personāla atlase studiju virzienos “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, “Ražošana un pārstrāde, “Arhitektūra un būvniecība” un “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”;
4. Izsludināta doktorantu atlase studiju virzienā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna” (darbības jomā “Ģenētika un augu biotehnoloģija”);
5. Noslēdzies doktorantu atlases konkurss studiju virzienā “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” (darbības jomā “Mašīnbūve”). Doktorants darbu LLU sāks 2. septembrī;
6. Iesniegta un apstiprināta projekta pirmā perioda (01.01.2019.-30.04.2019.) atskaite.

*Informācija sagatavota: 26.06.2019.*