

Projekta ieviešanas aktualizētā informācija 01.10.2012. – 31.01.2013.



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Eiropas Savienība

2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPI
A/VIAA/009



Projekts
"LLU mācību
infrastruktūras
modernizācija"

Vienošanās Nr.

**2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
starp Valsts izglītības attīstības aģentūru
un Latvijas Lauksaimniecības universitāti
par projekta "LLU mācību infrastruktūras
modernizācija" ieviešanu no 01.10.2012.
līdz 31.01.2013.**

Kopējais projekta finansējumu veido 12 691 113 LVL, t.sk. 909 954 LVL valsts budžeta finansējums un 10 787 444 LVL Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 993 715 LVL LLU līdzfinansējums. Projektu paredzēts īstenot laika periodā no 2010.gada līdz 2014.gadam.

LLU optimizē un modernizē akadēmiskās darbības infrastruktūru – telpas, to aprīkojumu, akadēmiskajai darbībai un pētniecībai nepieciešamās iekārtas un aparātūru.

Periodā no 01.10.2012. līdz 31.01.2013. nodota ekspluatācijā jaunā veterinārmedicīnas klīnika, veiktas iekārtu un aprīkojuma piegādes pēc noslēgtajiem līgumiem – Veterinārmedicīnas, Lauku inženieru un Pārtikas tehnoloģijas fakultātei.

Veiksmīgi noslēgušās vairākas publisko iepirkumu procedūras par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu telpu pielāgošanai personām ar īpašām vajadzībām Jelgavas pils, Lauku inženieru fakultātes ēkā un 10.dienesta viesnīcas telpās, kā arī par projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu Pārtikas tehnoloģijas fakultātes būvniecībai, sagatavoti piegāžu līgumi par iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšanu.

Izsludināti publisko iepirkumu konkursi par Informācijas tehnoloģiju fakultātes Matemātikas katedras gaitenja 47. un 219. telpas vienkāršota renovāciju, Valdekas pils rekonstrukciju un amilogrāfa iegādi Pārtikas tehnoloģijas fakultātes prioritāro studiju programmu nodrošināšanai.

Tiek turpināts darbs pie iegādāto iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju pielāgošanas projekta prioritārajiem studiju virzieniem.

Uzdevumi nākošajam pārskata periodam

- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam;
- Noslēgto remontu un renovācijas darbu uzskaitē un dokumentācijas apkopošana;
- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu būvniecības darbu budžeta pietiekamības izvērtēšana;
- Projekta ieviešanā paredzēto prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādēm paredzētā budžeta pietiekamības izvērtēšana.