



Projekta nosaukums	Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana
Projekta līgums Nr.	EKII – 1/1
Projekta finansētājs	Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
EKSEMPLĀRS

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.5.1.-11/24/02
2016. gada 19. septembra līgumam Nr.5.1.-11/24
“Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu”

Jelgavā

2018. gada *17. janvāri*

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898), tās rektores Irinas Pilveres personā, kura darbojas uz LLU Satversmes pamata, tālāk saukts **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses un Pilsabiedrība “PST un ARMS” (reģ. Nr. 40203019731), pārstāv AB “Panevėžio statybos trestas”, tās ģenerāldirektora Daliusa Gesevičiausa personā un SIA “ARMS Group”, tās valdes priekšsēdētāja Artūra Sprudzāna personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, tālāk saukts **IZPILDĪTĀJS** no otras puses, kopā sauktas par **PUSĒM**,

lai nodrošinātu darbu izpildes kvalitāti un saskaņā ar 2016. gada 19. septembra noslēgto būvdarbu līgumu „Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu”, turpmāk tekstā - Līgums, 10.2. un 10.1 apakšpunktu, 2018. gada 5.janvāra aktu Nr.8 un aktu Nr.9 par darbu apjomu izmaiņām, vienojas par sekojošo, (turpmāk tekstā - Vienošanās):

1. Grozīt Līguma 1.pielikumu „Tāmes”, izdarot darba daudzumu apjomu korekcijas:
 - 1.1. izslēgt darbu veidus un samazināt darbu apjomus saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu - Izslēdzamo/Ieslēdzamo darbu apjomu tāme (turpmāk tekstā – izslēdzamie darbi).
 - 1.2. palielināt darbu apjomus saskaņā ar Vienošanās 2.pielikumu - Papildu darbu apjomu tāme (turpmāk tekstā – ieslēdzamie darbi).
2. Saskaņā ar Vienošanās 1.punktu, Puses vienojas, ka:
 - 2.1. **izslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 67 140,87 euro (sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro un 87 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
 - 2.2. **ieslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 8 033,96 euro (astoņi tūkstoši trīsdesmit trīs euro un 96 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
 - 2.3. **papildu darbu** Līgumsumma sastāda 121 225,85 euro (viens simts divdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro un 85 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
3. Saskaņā ar Vienošanās 1.un 2.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 2.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: *Līgumsumma ir 5 063 685,40 euro (pieci miljoni sešdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 40 centi) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.*
6127'059,33
4. Papildināt Līgumu ar 4.pielikumu „Koriģētā darbu izmaksu tāme” (Vienošanās 3.pielikums), ņemot vērā Vienošanās 2. un 3. punktā minētos grozījumus.
5. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

7. Vienošanās ar pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Vienošanās parakstīšanas datums norādīts Vienošanās pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

8. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.




9. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un nav iekļauti Vienošanās 9.punktā norādītajā lapu skaitā:

9.1. Vienošanās 1.Pielikums akta Nr.6 „Izslēdzamo/Ieslēdzamo darbu apjomu tāme” uz 5 (piecām) lapām.

9.2. Vienošanās 2.Pielikums akta Nr.7 „Papildu darbu apjomu tāme” uz 6 (sešām) lapām.

9.3. Vienošanās 3.Pielikums „Līguma 4.pielikums „Koriģēto darbu izmaksu tāme” uz 68 (sešdesmit astoņām) lapām.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte	PS “PST un ARMS”
Reģ.Nr. 90000041898	Reģ. Nr. 40203019731
Banka Valsts kase	Banka AS “Cīradeles banka”
Bankas kods TREL LV22	Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Konts LV35TREL9150319016000	Konta Nr. LV68PARX0017251590001
Projekts “Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana” Nr.EKII-1/1.	Kods: PARXLV22
 Irina Pilvere	AB “Panevėžio statybos trestas” ģenerāldirektors  Dalius Gesevičius SIA “ARMS Group” valdes priekšsēdētājs  Artūrs Sprudzāns
Z.V.	Z.V.

