



| | |
|----------------------|---|
| Projekta nosaukums | Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana |
| Projekta līgums Nr. | EKII – 1/1 |
| Projekta finansētājs | Emisijas kvotu izsolišanas instruments |

PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.5.1.-11/24/03/2018
2016. gada 19. septembra līgumam Nr.5.1.-11/24
“Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu”

Jelgavā

2018. gada 18. jūnijā

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ.Nr.90000041898), tās rektores Irinas Pilveres personā, kura darbojas uz LLU Satversmes pamata, tālāk saukts **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses un **Pilnsabiedrība “PST un ARMS”** (reģ. Nr. 40203019731), pārstāv AB “Panevėžio statybos trestas”, tās ģenerāldirektora Daliusa Gesevičiausa personā un SIA “ARMS Group”, tās valdes priekšsēdētāja Artūra Sprudzāna personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, tālāk saukts **IZPILDĪTĀJS** no otras puses, kopā sauktas par **PUSĒM**,

lai nodrošinātu darbu izpildes kvalitāti 2016. gada 19. septembrī noslēgtajā būvdarbu līgumā „Par Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanu un fasādes atjaunošanu” Nr. Nr.5.1.-11/24, turpmāk - Līgums, 10.2. un 10.1 apakšpunktu, un pamatojoties uz 2018. gada 9.aprīļa aktiem Nr.10 un Nr.11 par darbu apjomu izmaiņām, vienojas par sekojošo (turpmāk - Vienošanās):




1. Puses vienojas, ka:
 - 1.1. **izslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 3028,53 euro (trīs tūkstoši divdesmit astoņi euro un 53 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
 - 1.2. **ieslēdzamo darbu** Līgumsumma sastāda 6868,96 euro (seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro un 96 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
 - 1.3. **papildu darbu** Līgumsumma sastāda 76088,65 euro (septiņdesmit seši tūkstoši astoņdesmit astoņi euro un 65 centi), bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
2. Saskaņā ar Vienošanās 1.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 2.1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: *Līgumsumma ir 5 143614,48 euro (pieci miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši seši simti četrpadsmit euro un 48 centi) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.*
3. Papildināt Līgumu ar 4.pielikumu „Koriģētā darbu izmaksu tāme” (Vienošanās 3.pielikums), ņemot vērā Vienošanās 1. un 2. punktā minētos grozījumus.
4. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
5. Vienošanās ar pielikumiem ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā no tās parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Vienošanās parakstīšanas datums norādīts Vienošanās pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
6. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa un nav iekļauti Vienošanās 6.punktā norādītajā lapu skaitā:
 - 7.1. Vienošanās 1.Pielikums akta Nr.10 „Izslēdzamo/Ieslēdzamo darbu apjomu tāme” uz 2 (divām) lapām.
 - 7.2. Vienošanās 2.Pielikums akta Nr.11 „Papildu darbu apjomu tāme” uz 7 (septiņām) lapām.
 - 7.3. Ieslēdzamo/izslēdzamo darbu izmaksu tāme Nr.22 uz 4.lapām
 - 7.4. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.15 uz 15.lapām


7.5. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.21 uz 6.lapām

7.6. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.6 uz 7.lapām

7.7. Papildu darbu izmaksu tāme Nr.24 uz 4.lapām


Pušu rekvizīti un paraksti:

| | |
|--|--|
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte | PS "PST un ARMS" |
| Reģ.Nr. 90000041898 | Reģ. Nr. 40203019731 |
| Banka Valsts kase | Banka AS "Citadeles banka" |
| Bankas kods TREL LV22 | Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle |
| Konts LV35TREL9150319016000 | Konta Nr. LV68PARX0017251590001 |
| Projekts "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana" Nr.EKII-1/1. | Kods: PARXLV22 |
|  _____ Irina Pilvere | AB "Panevėžio statybos trestas" ģenerāldirektors  _____ Dalius Gesevičius SIA "ARMS Group" valdes priekšsēdētājs  _____ Artūrs Sprudzāns |
| Z.V. | Z.V. |



Projektu vadītāja


Iluta Čerņā



AB „PANEVĒŽIO STATYBOS TRESTAS“
Administracijos direktorius
Andrius Varis



Andrejs Sudarkins