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Projekta ieviešanas aktuālā 

informācija 

Energoefektivitātes darbi turpinās Jelgavas pils 
Dienvidaustrumu spārnā  

Jau gadu norisinās Jelgavas pils atjaunošanas darbi, kuru ietvaros nomainīta 
ventilācijas sistēma, logi un atjaunota fasāde pils Dienvidrietumu stūrī un 
Dienvidu spārnā, kur atrodas Lauksaimniecības fakultāte. 2017. gada otrajā 
pusē darbi turpinājās visā Dienvidu spārnā un ir sasnieguši pils Austrumu 
spārnu Lielupes pusē. 

Jaunās ventilācijas sistēmas izbūve veikta Dienvidu spārnā un šobrīd tā 
sasniegusi Dienvidaustrumu stūri, kurā atrodas Sudraba un Zelta zāles. 
Savukārt LLU Aulā vasaras un rudens mēnešos nomainīti gan logi, gan 
turpinās ventilācijas sistēmas izbūve. 

Pils fasāde atjaunota Dienvidrietumu stūrī un Dienvidu spārnā līdz LLU Aulai. 
Rudens un ziemas mēnešos darbi fasādē ir pārtraukti un tiks turpināti 
pavasarī, kad arī šajā pils stūrī tiks atjaunota cokolstāva fasāde. Līdz šim 
cokolstāva fasādes virsmai ir veikta tīrīšana un turpmāko darbu veikšanai 
nepieciešama papildus žūšana. 

Projekta "Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana" vadītāja  Iluta 
Černija skaidro, ka, uzsākot fasādes atjaunošanas darbus, tika konstatēts, ka 
visi trīs Dienvidu spārna balkoni nav izmantojami, līdz ar to šobrīd tiek plānoti 
papildus darbi, lai atjaunotu pils balkonus.  Turklāt tā kā Jelgavas pils atrodas 
unikālā vietā starp divām upēm, tās fasādē regulāri uzkrājas sāļi un ir 
paaugstināts mitrums, kas to bojā. Lai kontrolētu mitruma līmeni, apkārt visai 
pils fasādei cokolstāva augstumā izbūvēta elektroosmozes sistēma un notiek 
regulārs mitruma rādījumu monitorings. 

Projekta nosaukums Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana 

Projekta līgums Nr. EKII – 1/1 

Projekta finansētājs Emisijas kvotu izsolīšanas instruments  



 

 

Būvdarbus Jelgavas pilī veic pilnsabiedrība “PST un ARMS”, kas noslēgusi 
līgumus ar vairākiem apakšuzņēmējiem: SIA “Bekoteks” elektrosmozes 
darbiem, SIA “Lafivents” vēdināšanas sistēmas izbūvei un UAB “Rūdups” 
logu izgatavošanai. 

Atjaunošanas darbi notiek projekta “Jelgavas pils energoefektivitātes 
nodrošināšana” (nr. EKII – 1/1) ietvaros, ko finansē Emisijas kvotu 
izsolīšanas instruments. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 6 701 654,49, no 
kura Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma apjoms ir EUR 
4 000 000,00. 

 

Raksts ievietots - http://www.llu.lv/lv/raksts/2018-01-03/energoefektivitates-darbi-turpinas-

jelgavas-pils-dienvidaustrumu-sparna  
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Projekta īstenošanas rezultātā Jelgavas pilī jāsasniedz: 

• oglekļa dioksīda emisijas samazinājums pēc projekta īstenošanas beigu termiņa vismaz 

131121.53 kg CO2 gadā; 

• enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību pēc projekta īstenošanas beigu termiņa 

nepārsniedz 63.28 kWh/m2 gadā. 

 


