
 
 
 

Vienošan ās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 sta rp Valsts izgl ītības 
att īst ības aăentūru un LLU kā sadarb ības partneri kop ā ar Latvijas valsts 
aug Ĝkop ības instit ūtu, Pārtikas droš ības, dz īvnieku vesel ības un vides zin ātnisko 
instit ūtu, Latvijas Universit āti, Valsts Prieku Ĝu laukaugu selekcijas instit ūtu un Valsts 
Stendes graudaugu selekcijas instit ūtu   par projekta "M ūsdien īgas zin ātnes 
materi āltehnisk ās bāzes pilnveide lauksaimniec ības resursu izmantošanas un 
pārtikas Valsts noz īmes pētniec ības centra ietvaros" ieviešanu no 01.11.2012. l īdz 
28.02.2013. 

Nr. 3                                                                 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 

Date of Sale 

Projekta mērėis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības 

aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai 

nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības 

aktivitātēm LRP VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības 

intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt 

nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību. 

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 2. janvārī un 

projekts tiek īstenots līdz 2015. gada 31. augustam.  

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 

5471795,00 LVL.  

Periodā no 01.11.2012. līdz 28.02.2013. noslēdzies  

publisko iepirkumu konkurss par projektēšanas un 

autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu LLU Salīdzinošās 

pataloăijas laboratorijas būvniecībai un VMF esošo telpu 

pielāgošanai Mikrobioloăijas un parazitoloăijas laboratorijas 

vajadzībām.   

 SaskaĦā ar VRAA elektroniskās pakalpojumu sistēmas 

dalībnieku vienoto līgumu iepirkta datortehnika un printeris. 

SaskaĦā ar projekta vienošanās 4.23.p-tu veikta 

iegādāto iekārtu apdrošināšana. 

Pārskata periodā izsludināts konkurss par zinātnisko 

iekārtu piegādi. 

 Tiek turpināts darbs pie nākamo līgumu 

dokumentācijas sagatavošanas. 

 Uzdevumi n ākošajam p ārskata periodam  

- Piešėirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta 

ieviešanas līgumam;  

- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un 

jaunu būvniecības darbu, kā arī  iekārtu, aprīkojuma un 

tehnoloăiju iegādēm paredzētā budžeta pietiekamības kontrole.  




