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Ievietota 19.05.2019. 

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija  

 

 

 

 

 

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 6 

Periods 01.03.2019. – 31.05.2019. 

Pārskata periodā realizētas sekojošas darbības: 

• LLU galvenā mācību korpusā turpinās remontdarbi auditorijās un 

mācību telpās. Turpinās aprīkojuma iegāde telpu aprīkošanai ar IT. Notiek 

mēbeļu iegāde mācību auditorijām. Fundamentālā bibliotēka papildina 

bibliotēkas fondus.  

• Lauksaimniecības fakultātē turpinās laboratoriju aprīkojuma iegāde 

Lauksaimniecības STEM programmu pilnveidei.  

• Informācijas un tehnoloģiju fakultātē tiek iegādāts laboratorijas 

aprīkojums studiju programmu apguves pilnveidei.  

• Tehniskajā fakultātē turpinās remontdarbi. Laboratorijām 

nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām izsludinātas iepirkumu 

procedūras. 

• Pārtikas tehnoloģiju fakultātes Ķīmijas laboratorijai turpinās iepirkuma 

procedūra par materiālu un aprīkojuma iegādi. Turpinās iepirkuma 

procedūra Veselības laboratorijas sadzīves tehnikai, mēbelēm un 

aprīkojumam.  

• Vides un būvzinātņu fakultātē pabeigta būvprojektēšanas mācību telpu 

remontdarbiem un laboratorijas izveidei. Tiek gatavota dokumentācija 

būvdarbu iepirkuma veikšanai 

• Meža fakultātē pabeigti būvprojektēšana mācību telpu atjaunošanai. Tiek 

gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkuma veikšanai 
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