
Projekta kopējās izmaksas: 3 385 668 EUR,  ERAF finansējums 2 877 817.80 EUR  un valsts budžeta 

finansējums: 507 850.20 EUR 

Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021 

 

Ievietota 30.10.2019. 

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija  

 

 

 

 

 

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 8 

Periods 01.09.2019. – 30.10.2019. 

Pārskata periodā realizētas sekojošas darbības: 

• LLU galvenā mācību korpusā pabeigti remontdarbi auditorijās un 

mācību telpās. Turpinās aprīkojuma iegāde telpu aprīkošanai ar IT. 

Fundamentālā bibliotēka papildina bibliotēkas fondus.  

• Lauksaimniecības fakultātē turpinās laboratoriju aprīkojuma iegāde 

Lauksaimniecības STEM programmu pilnveidei.  

• Informācijas un tehnoloģiju fakultātē tiek iegādāts laboratorijas 

aprīkojums studiju programmu apguves pilnveidei.  

• Tehniskajā fakultātē turpinās remontdarbi. Laboratorijām 

nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām izsludinātas iepirkumu 

procedūras. 

• Pārtikas tehnoloģiju fakultātes. Noslēgts līgums par  Veselības 

laboratorijas sadzīves tehnikas, piegādi un uzsākta uzstādīšana. 

•  Vides un būvzinātņu fakultātē izsludināts iepirkums par telpu 

vienkāršoto atjaunošanu.  Iegādātas mēbeles un notiek iepirkuma 

procedūra Modelēšanas laboratorijas aprīkojuma iegādei.  

• Meža fakultātē izsludināta iepirkuma procedūra par telpu vienkāršoto 

atjaunošanu un mēbeļu piegādi.  

Projekta nosaukums LLU STEM studiju programmu modernizācija 

Projekta vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/001 

Projekta finansētājs Eiropas Reģionālās attīstības fonds 


