
 

 
 

Vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 

starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti par projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" 

ieviešanu no 

Nr. 14                                2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 

Projekta ieviešanas aktualizētā informācija  01.05.2014. – 31.08.2014. 

Date of Sale 

Kopējais projekta finansējumu veido 12 691 113 LVL, t.sk. 909 954 

LVL valsts budžeta finansējums un 10 787 444 LVL Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda līdzfinansējums un 993 715 LVL LLU līdzfinansējums.  

Projektu tiek īstenots laikā no 2010.gada līdz 

2015.gadam. 

LLU optimizē un modernizē akadēmiskās darbības  

telpas, to aprīkojumu, akadēmiskajai darbībai un 

pētniecībai nepieciešamās iekārtas un aparatūru. 

No 01.05.2014. līdz 31.08.2014. turpinās Valdekas pils 

rekonstrukcija, kā arī turpinās PTF ēkas būvniecības 

veikšanas iepirkuma konkurss. 

Tiek veikta TF mācību korpusa 3 stāvu daļas fasādes vienkāršotā 

renovācija, LLU maģistrālā optiskā savienojuma izbūve starp LLU 

Centrālo ēku, VMF un Valdekas ēku kompleksu, kā arī LIF laboratoriju 

kompleksa remonts un  LLU ZMC "Mušķi" staļļa renovācija. 

Veikta aprīkojuma un balsošanas pults komplekta, ātrgaitas 

videokameras komplekta un mikroskopu piegāde MF, dažādu galdu 

piegāde LF. 

Izsludināti konkursi par LLU mācību bāzes "Dāvida Dzirnavas 

"labiekārtošanas darbiem, nogāzes nostiprināšanu un piebraucamā ceļa 

izbūvi, tehniskā projekta izstrādāšanu un būvniecību,  ūdens 

dejonizatora piegādi LF,  laboratoriju aprīkojuma un datortīkla 

komutatoru piegādi ITF,  darba vides parametru noteikšanas 

laboratorijas aprīkojuma  MF, un reometra (viskozimetra) pārtikas 

produktu reoloģisko īpašību novērtēšanai piegādi PTF.  

Uzdevumi nākošajam pārskata periodam  
- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas 

līgumam; 

- Noslēgto remontu un renovācijas darbu uzskaite un dokumentācijas 

apkopošana; 

- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu 

būvniecības darbu budžeta pietiekamības izvērtēšana; 

- Projekta ieviešanā paredzēto iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju 

iegādēm paredzētā budžeta kontrole 
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