
 

 

 

 

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 3 

 

2020. gada 24. septembrī LLU noslēdza būvdarbu līgumu par energoefektivitātes 

paaugstināšanas būvdarbiem ar personu apvienību SIA “MD būvnieks” un SIA “ASVER”. 

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes A korpusā tiek turpināti būvdarbi, kuru ietvaros tiek 

siltinātas ārsienas un cokols, mainīts jumta segums un veikta 3.stāva pārseguma siltināšana. Ēkā 

tiek izbūvēti jauni iekšējie elektrotīkli, iekšējais ūdensvads un kanalizācija, apkure, siltummezgls 

un ventilācija.  

Šobrīd izpildīti ap 76% no plānotajiem būvdarbiem. 

Visu šo pasākumu kopums nepieciešams, lai sasniegtu projekta mērķi – paaugstināt ēkas 

energoefektivitāti – un plānotos projekta iznākuma rādītājus: 

1) Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums - 213.80 MWh/gadā; 

2) Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums - 48.79 CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

2021. gada 30. augustā SIA “Inženieru apsardzes centrs” pabeidza automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi ēkā. 

Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti 2021. gada 28. septembrī.  

Būvuzraudzību objektā nodrošinās SIA “Rimay”. 

Būvniecības darbi tiek finansēti 4.2.1.2. pasākuma “Veicināts energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” un vienošanās par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 

VMF A korpusā, K.Helmaņa ielā 8, Jelgavā” īstenošanu tika parakstīts 2020. gada 1. decembrī.   
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