

Vienošanās Nr. 2011/0040/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/002 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un LLU kā sadarbības partneri kopā ar Latvijas valsts augļkopības institūtu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu, Latvijas Universitāti, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu un Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu par projekta "Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros" ieviešanu no 01.03.2013. līdz 30.06.2013.

Projekta mērķis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm LRP VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību.

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 2. janvārī un projekts tiek īstenots līdz 2015. gada 31. augustam.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 5471795,00 LVL.

Periodā no 01.03.2013. līdz 30.06.2013. tiek veikti projektēšanas darbi LLU Salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecībai un VMF esošo telpu pielāgošanai Mikrobioloģijas un parazitoloģijas laboratorijas vajadzībām.

Veiksmīgi noslēdzies iepirkums un sagatavoti sadarbības līgumi par zinātnisko iekārtu piegādi LLU vajadzībām.

Saskaņā ar VRAA elektroniskās pakalpojumu sistēmas dalībnieku vienoto līgumu iepirkta dator tehnika un programmatūra.

Tiek turpināts darbs pie nākamo iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas.

#### **Uzdevumi nākošajam pārskata periodam**

- Piešķirtā avansa apguves kontrole atbilstoši projekta ieviešanas līgumam;
- Projektā paredzēto renovācijas, rekonstrukcijas un jaunu būvniecības darbu, kā arī iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegādēm paredzētā budžeta pietiekamības kontrole.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



