



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums	LLU STEM studiju programmu modernizācija
Projekta vienošanās Nr.	8.1.1.0/17/I/001
Projekta finansētājs	Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 7

Periods 01.06.2019. – 30.08.2019.

Pārskata periodā realizētas sekojošas darbības:

- **LLU galvenā mācību korpusā** turpinās remontdarbi auditorijās un mācību telpās. Turpinās aprīkojuma iegāde telpu aprīkošanai ar IT. Notiek mēbeļu iegāde mācību auditorijām. Fundamentālā bibliotēka papildina bibliotēkas fondus.
- **Lauksaimniecības fakultātē** turpinās laboratoriju aprīkojuma iegāde Lauksaimniecības STEM programmu pilnveidei.
- **Informācijas un tehnoloģiju fakultātē** tiek iegādāts laboratorijas aprīkojums studiju programmu apguves pilnveidei.
- **Tehniskajā fakultātē** turpinās remontdarbi. Laboratorijām nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām izsludinātas iepirkumu procedūras.
- **Pārtikas tehnoloģiju fakultātes.** Turpinās iepirkuma procedūra Veselības laboratorijas sadzīves tehnikai, mēbelēm un aprīkojumam.
- **Vides un būvzinātņu fakultātē** izsludināts iepirkums par telpu vienkāršoto atjaunošanu.
- **Meža fakultātē** izsludināta iepirkuma procedūra par telpu vienkāršoto atjaunošanu.

Projekta kopējās izmaksas: 3 385 668 EUR, ERAF finansējums 2 877 817.80 EUR un valsts budžeta finansējums: 507 850.20 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 30.08.2019.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija