



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta nosaukums	LLU STEM studiju programmu modernizācija
Projekta vienošanās Nr.	8.1.1.0/17/I/001
Projekta finansētājs	Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta ieviešanas aktuālā informācija Nr. 9

Periods 01.11.2019. – 30.01.2020.

Pārskata periodā realizētas sekojošas darbības:

- **LLU galvenā mācību korpusā** turpinās aprīkojuma iegāde telpu aprīkošanai ar IT. Fundamentālā bibliotēka papildina bibliotēkas fondus.
- **Lauksaimniecības fakultātē** turpinās laboratoriju aprīkojuma iegāde Lauksaimniecības STEM programmu pilnveidei.
- **Informācijas un tehnoloģiju fakultātē** tiek iegādāts laboratorijas aprīkojums studiju programmu apguves pilnveidei.
- **Tehniskajā fakultātē** turpinās remontdarbi un aprīkojuma un iekārtu iegāde laboratorijām.
- **Pārtikas tehnoloģiju fakultātes.** Tiek iekārtota Veselības laboratorija.
- **Vides un būvzinātņu fakultātē** izsludināts iepirkums par telpu vienkāršoto atjaunošanu. Iegādātas mēbeles un notiek iepirkuma procedūra Modelēšanas laboratorijas aprīkojuma iegādei.
- **Meža fakultātē** izsludināta iepirkuma procedūra par telpu vienkāršoto atjaunošanu un mēbeļu piegādi.
- **Veterinārmedicīnas fakultātē** – pabeigti telpu būvprojektēšana darbi.

Projekta kopējās izmaksas: 3 605 592 EUR, ERAF finansējums 3 064 753.20 EUR un valsts budžeta finansējums: 540 838.80 EUR
Projekta ieviešanas termiņš : 10/10/2017 - 30/09/2021

Ievietota 30.01.2020.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Iluta Černija