„ĒKAS PĀRBŪVE PAR VIEDO TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESES CENTRU,  

Rīgas ielā 22, Jelgavā”

Būvprojekts
Skaidrojošais apraksts
DOP sadaļa

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA
Projektējamais objekts „Ēkas pārbūve par viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru, Rīgas ielā 22, Jelgavā”atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru: 09000260233. Darbu organizēšanas projekts objektam izstrādāts atbilstoši MK 529 „Ēku būvnoteikumi” 6.2 prasībām, balstoties uz arhitektūras, būvkonstrukciju, inženiertīklu izstrādātās dokumentācijas. 
Darbu organizācijas projekts paredz organizēt būvdarbus 1 etapā.
Darbu organizēšanas projekts neparedz ēkas ekspluatāciju paralēli būvdarbu norisei.
Pārbūvējamā ēka ir taisnstūra formas vienstāva ēka ar bēniņiem un divslīpu viļņota azbestcementa lokšņu seguma jumtu. Tā atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.5163 Valdekas pils aizsargzonā. Ēka sākotnēji projektēta kā pils saimniecības ēka un tajā veiktas vairākas pārbūves.  
2. SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS
Nav pieļaujama būvniecības darbu uzsākšana pirms nav saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.
Pirms būvniecības darbu uzsākšanas veikt sekojošus sagatavošanas darbus:
1) Ja būvlaukumā būvdarbus veic vairāki darbuzņēmēji, pasūtītājs ieceļ vienu vai vairākus projekta izpildes koordinatorus.
2) Būvlaukumu norobežot ar 2,0m augstu mobilo aizsargžogu, skatīt lapu DOP 2;
3) Pie aizsargžoga ir jāizvieto būvtāfele, skatīt lapu DOP 2;
4) Uz būvlaukuma nožogojuma uzstādīt brīdinājuma un aizlieguma zīmes, kas brīdina par būvdarbu norisi objektā;
5) Būvlaukumā vai ārpus tā uzstādīt pagaidu sadzīves telpas strādniekiem un darbu vadītājam, skatīt lapu
DOP 2;
6) Uz darbu vadītāja vagoniņa ir jāizvieto informatīva norāde, ka ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa un ugunsdzēšamais aparāts;
7) Būvlaukumā jāuzstāda Biotualete, skatīt lapu DOP 2;
8) Būvuzņēmējs pats izvērtē apsardzes nepieciešamību, ja tas nepieciešams, tad būvlaukumā izvietot fizisko apsardzi un pagaidu apgaismojumu. Par pagaidu būvju apsardzi ārpus būvlaukuma ir atbildīgs būvuzņēmējs;
9) Būvlaukumā paredzēt vietu būvgružu konteineru novietošanai .
3. BŪVLAUKUMA ELEKTROAPGĀDE
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt no esošās elektrosadalnes ēkā. Veicot  pagaidu  pieslēgumu  tīkliem,  tās kārtību,  ierīču jaudu,  un  lietošanas  termiņus  papildus  saskaņot ar  pasūtītāju un  ēkas apsaimniekotāju.
Būvlaukuma elektroapgādes sadalnei, kas būs paredzēta rokas instrumentu darbināšanai, strāvu organizēt caur strāvas noplūdes automātiem.

Pagaidu elektrības pieslēgumu organizēt ar atsevišķu skaitītāju.
Nepieciešamās pagaidu elektroenerģijas jaudas aprēķins.
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	A.
	Galveno agregātu jauda
	
	
	
	
	
	

	1.
	Elektroinstrumenti
	gab.
	2
	1
	0.75
	0.75
	2

	2.
	Griežamie instrumenti
	gab.
	2
	1.5
	0.45
	1
	1.35

	3.
	Metināmais aparāts
	gab.
	1
	2.1
	0.45
	1
	0.95

	
	Pm
	= 4.3

	B.
	Elektrojauda tehnoloģiskajām vajadzībām
	
	
	
	
	
	

	1.
	Biroju tehnika
	gab.
	1
	1.5
	0.45
	1.0
	0.7

	2.
	Biroju elektriskie sildītāji
	gab.
	1
	1.5
	0.45
	1.0
	0.7

	
	Pt
	= 1.4

	C.
	Iekšējā apgaismojuma jauda
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kantoris
	100m2
	0.25
	1.5
	0.8
	1.0
	0.3

	2.
	Ģērbtuve
	100m2
	0.18
	1.2
	0.8
	1.0
	0.18

	3.
	Noliktava
	100m2
	0.20
	1.2
	0.8
	1.0
	0.19


	
	Pie.apg.
	=0.7


	D.
	Ārējā apgaismojuma jauda
	
	
	
	
	
	

	1.
	Darba vietas apgaismojums
	100m2
	1
	1.2
	1.0
	1.0
	1.2

	2.
	Teritorijas apgaismojums
	100m2
	0.5
	0.2
	1.0
	1.0
	0.1

	
	Pār.apg.
	=1.3


Prognozējamā nepieciešama elektroenerģijas pieslēguma jauda:
P=1.1*(Pm+Pt+Pie.apg.+Pār.apg.)=1.1*(4.3+1.4+0.17+1.3)=7.9 kW
Būvlaukuma ūdensapgāde
Ūdens pieslēgumu būvniecības vajadzībām veidot pie esošā ievada ēkas siltummezglā, kad tas ir izbūvēts. Līdz ūdens pieslēguma izbūvei, ūdeni būvlaukumā piegādāt ar pārvietojamām cisternām vai saskaņot pagaidu pieslēgumu no Pārtikas tehnologu ēkas. Pieslēgšanās vietu un termiņus saskaņot ar pasūtītāju un ēkas apsaimniekotāju.
Ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina darbu veicējs uzpildāmos ūdens traukos.
Pagaidu kanalizācija
Būvlaukumā uzstādīt Biotualetes.
4. TRANSPORTA KUSTĪBAS UN ĒKAS EKSPLUATĒŠANAS DROŠĪBAS ORGANIZĒŠANA
Transporta kustība:

Autotransporta iebraukšana un izbraukšana teritorijā paredzēta no Pārtikas tehnologu ēkas stāvvietas pa esošo brauktuvi gar ēkas ZA fasādi.  
Iekārtot būvlaukumu un organizēt būvdarbus tā, lai jebkurā diennakts laikā operatīvo dienestu transportam būtu brīva piekļuve ēkas divām fasādēm (ZA un DR), netiktu norobežota esošā brauktuve.

Darbu organizācijas projekts neparedz autotransporta plūsmu teritorijā, izņemot būvdarbu veicēju un ja nepieciešams operatīvo dienestu transportu. 


Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam nepieciešams atjaunot būvdarbu laikā sabojāto, deformēto teritorijas segumu, ja šādi bojājumi ārpus būvlaukuma teritorijas radušies būvniecībā izmantoto mehānismu vai transporta dēļ.
Materiālu un konstrukciju pacelšanu organizēt ar autoceltni no ēkas ZA fasādes puses.
Transporta kustību būvlaukumā organizēt kā ir norādīts būvlaukuma organizācijas shēmā lapā DOP 2.
5. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS
Darbu organizācijas projekts neparedz ekspluatēt ēku paralēli fiziskai būvdarbu norisei.

5.1) Būvdarbus drīkst uzsākt pēc saskaņošanas ar Jelgavas pilsētas būvvaldi. Sagatavošanās un būvlaukuma iekārtošanas darbus, kas neierobežo evakuācijas ceļus var uzsākt ātrāk, pirms tam termiņus saskaņojot ar Pasūtītāju;

5.2) Būvdarbu orientējošais veikšanas ilgums 6-8 mēneši; 
5.3) Strādnieku nokļūšanai uz bēniņiem izmantot esošās betona kāpnes, pirms tam tās rūpīgi nosedzot;

5.4) Būvdarbu laikā, darba zonā ir jāatrodas ugunsdzēšamiem aparātiem;
5.5) Materiālu nokrautnes svars uz pārseguma plātnes nedrīkst pārsniegt 200kg/m2. Neveidot materiālu nokrautnes koncentrētās vietās un pārseguma laiduma vidusdaļā;
5.6) Materiālu nokrautnes svars uz jumta konstrukcijas nedrīkst pārsniegt 150kg/m2. Neveidot materiālu nokrautnes koncentrētās vietās un spāru laiduma vidusdaļā;
5.7) Metāla konstrukcijas izgatavošanu un izbūvi veikt atbilstoši LVS EN 1090-1; LVS EN 1090-2 prasībām;
Darbu secība
Būvniecību paredzēts organizēt 1 etapā. Būvdarbu prognozējamais ilgums 4 mēneši. 
1. Iekārtot būvlaukumu atbilstoši DOP-2;
2. Apkures iekārtu demontāža esošajā katlu mājā; 
3. Demontāžas darbi atslogojot pārsegumu ēkas bēniņu zonā;
4. Virspamatu remonts ar injekciju metodi saskaņā ar BK daļas risinājumu;

5. Pamatu pastiprināšana zem nesošām sienām un pamatus šķērsojošo inženiertīklu izbūve;

6. Jumta konstrukcijas demontāža asīs A-D; 3-5

7. Esošā pārseguma nojaukšana pa posmiem ne lielākiem par 10,0m asīs A-D; 3-5;

8. Esošo pārseguma plātņu (2 gab.) demontāža asīs A-D; 2-3;

9. Tērauda kolonnu un sijas montāža, esošo ķiģeļu kolonnu pastiprināšana ar tērauda aptverēm asīs A-D; 3-4;
10. Ailu pārsedžu izbūve;

11. Jaunā pārseguma izbūve asīs A-D; 3-5;

12. Jumta konstrukcijas montāža asīs A-D; 3-5;

13. Pārseguma pastiprināšana un jumta konstrukcijas pārbūve asīs A-D; 1-3;

14. Atbalstsienas izbūve;

15. Iekšējo inženiertīklu izbūve;
16. Grīdu pamatnes izbūve;

17. Jauno sienu un starpsienu mūrēšana;
18. Sienu siltināšana un apdares darbi;
19. Asfalta seguma atjaunošana piebraucamā ceļa zonā;

20. Autostāvvietas un velosipēdu novietnes izbūve;
21. Labiekārtojuma atjaunošana;
22. Būvlaukuma demontāža;
23. Objekta nodošana ekspluatācijā.
6. vispārceltnieciskie darbi
Pamatu pastiprināšanas darbi
Sastādot darbu veikšanas projektu jāievēro zemāk minētā darbu veikšanas secība:

Esošo pamatu pastiprināšanas darbi sadalāmi divās daļās
1. Pamatu augšējās daļas remonts

2. Pamatu apakšējās daļas remonts

Pamatu augšējās daļas remonts

· atrakt esošos pamatus līdz dolomīta bloku (vietām ar ķieģeļu vai betona ieslēgumiem) apakšas līmenim, no abām pusēm nostiprinot nogāzes;

· attīrīt pamatus no grunts, gružiem, nomazgāt ar ūdeni un novērtēt esošo stāvokli;

· veikt pamatu remontu izmantojot remontjavu, kuru ievadīt ar injekciju palīdzību.
Pamatu apakšējās daļas remonts

Darbus veikt tikai pēc esošo konstrukciju maksimālas atslogošanas(pārsegums, jumta konstrukcijas) un pamatu augšējās daļas remonta darbu pilnīgas pabeigšanas.
· darbi veicami pa posmiem sadalot etapos, posma garumu pieņemt ne lielāku 2,0m;

· I etaps – atrokam esošo pamatu no abām pusēm līdz pamatu pēdas apakšas līmenim, vienlaicīgi nostiprinot nogāzes(paredzēt pieejas šahtas platumu – 1,0m) pret grunts nobrukumu;

· II etaps – bojātajā pamatu ķieģeļu mūrī izkalt vertikālus caurejošus atvērumus (platumā 200mm) sānu balstu (veidņu) uzstādīšanai, uzstādīt tos un demontēt ķieģeļu mūri;
· III etaps – šķembu sagataves iestrādāšana, stiegrojuma un ieveidņu uzstādīšana, betonēšanas darbu veikšana;

· IV etaps – betonam sasniedzot ne mazāk kā 50% no projektētās stiprības, atveidņot, sānu balsti(veidņi) tiks demontēti veicot darbus blakus esošajos posmos. Betonam sasniedzot ne mazāk kā 70% no projektētās stiprības, aizbērt pamatus pa kārtām 15cm biezumā, veicot grunts noblietēšanu un vienlaicīgu pieejas šahtu sienu nostiprinājuma demontāžu;

· uzsākt darbus nākamajā posmā. Nav pieļaujams vienlaicīgi veikt darbus blakus esošajos posmos.

Pārējie būvniecības darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajām normām, projekta risinājumiem, ražotāju instrukcijām un kvalitātes prasībām, lai nodrošinātu visu būvkonstrukciju izturību, stiprību un ugunsdrošību.
7. Monitorings
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam kopā ar Pasūtītāju apsekot ēku būvdarbu zonā, un fiksēt ēkas konstrukciju stāvokli, piefiksējot plaisas, kurām nepieciešams veikt monitoringu, monitoringa veids gipša markas. Būvniecības laikā veikt regulāru ēkas apsekošanu ar mērķi noteikt vai esošās plaisas progresē un vai konstrukcijās nav parādījušās jaunas. Ja konstrukcijās tiek novērotas deformācijas, kas izpaužas kā plaisas, tad būvuzņēmējam par to jāinformē projekta autors, būvuzraugs un jāizstrādā deformāciju novēršanas programma. 
Ja pēc būvdarbu pabeigšanas esošajās konstrukcijās ir parādījušās plaisas vai deformāciju pazīmes, tad par to nepieciešams informēt visas projektā iesaistītās puses.
8. Pielietotā tehnika
Demontāžas darbi - rokas instrumenti; caurules būvgružu transportēšanai ar slēgtu konteineri
Montāžas darbi - rokas instrumenti;
Konstrukciju montāža – autoceltnis ar celtspēju min.5t
9. BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
1.1. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 18. pantu darbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.
1.2. Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam būvobjektam.
1.3. Būvuzraudzība neatbrīvo būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
1.4. Pasūtītājam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161. pantu ir pienākums pieaicināt būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
1.5. Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvdarbu veicējs. Atsevišķos būvdarbus uz līguma pamata var veikt atsevišķu būvdarbu veicējs, kurš ieceļ būvdarbu vadītāju konkrētu būvdarbu veikšanai. Būvdarbu vadītājs nodrošina konkrētā darba kvalitāti atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Galvenais būvdarbu veicējs nav tiesīgs nodot būvdarbu veicējam visu būvdarbu izpildi kopumā.
1.6. Darbu veikšanas projektu nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas.
1.7. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākums ir nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektam un darbu veikšanas projektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Būvdarbu kvalitātei ir jāatbilst Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
1.8. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu būvuzņēmums izstrādā atbilstoši veicamo darbu veidam un apjomam.
1.9. Darbi tiek veikti saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādāto DVP, kvalitātes kontroles plāniem (darbu programmām un tehnoloģiskām kartēm), kas ir izstrādāti saskaņā ar tehniskā projekta dokumentāciju.
1.10. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu.
1.11. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.
1.12. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.
1.13. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) jāatbilst projekta prasībām. Būvkonstrukciju un būvelementu montāžas novirzes nedrīkst pārsniegt projektā noteiktas robežvērtības. Ja novirzes pārsniedz pieļaujamās robežvērtības, tad, ja ir iespējams, jāveic pasākumus, lai novērstu novirzes. Ja būvkonstrukciju novirzes pārsniedz normatīvās robežvērtības un to nav iespējams novērst, jāizstrādā kopā ar projektētāju konstruktīvos pasākumus, lai novērstu noviržu ietekmi uz konstrukciju. Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos būvkonstrukciju un būvelementu izmērus un parametrus.
10. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS
Līdz darbu uzsākšanai jāveic strādnieku instruktāža un tiem jāparakstās darba aizsardzības instruktāžas žurnālā. Darbus veikt tiešā atbildīgā darbu vadītāja uzraudzībā. Visus darbus veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un darba drošības instrukcijām atsevišķiem darbu veidiem.
Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju:
Konkrētajā objektā ir salīdzinoši neierobežoti būvaukuma apstākļi, līdz ar to būvlaukuma vadības centrs ir izvietots būvlaukuma robežās. Par iebrauktuvi objekta teritorijā tiek izmantotas esošā iebrauktuve no Rīgas ielas caur Pārtikas tehnoloģijas ēkas stāvlaukumu..
Avārijas jeb evakuācijas gadījumā evakuācijas ceļi nedrīkst būt norobežoti vai aizšķērsoti.
Materiālu nokrautnes ir veidotas, lai tās netraucētu transporta kustībai un evakuācijai būvlaukumā.
Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums:
Būvniecības vajadzībām tiek izmantots tikai objekta zemes gabals.
10.1. Ugunsdrošības prasības
Ugunsdzēsības aparātu un iekārtu izvēle.
1. Ugunsdzēsības aparātu un inventāru izvēlas atkarībā no telpu platības un telpās veicamo tehnoloģisko procesu ugunsbīstamības, kā arī izmantojamo vielu fizikālās un ķīmiskajām īpašībām.
2. Transportlīdzekļus un tehnoloģiskās iekārtas apgādā ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši to tehniskajām prasībām.
3. Atbilstoši degošajam materiālam, ugunsgrēkus iedala šādās klasēs:
3.1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli un sadegot veidojas kvēlošas ogles;
3.2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli;
3.3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes;
3.4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli.
4. Ja var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināts uz dažādām ugunsgrēka klasēm priekšroku dod universālam ugunsdzēsības aparātam.
5. Ja telpās atrodas elektroiekārtas zem sprieguma, vismaz 50 procentiem telpās esošo ugunsdzēsības aparātu jābūt piemērotiem elektroiekārtu dzēšanai.
6. Nodrošinot ar ugunsdzēsības aparātiem datortehnikas, telefonu, arhīvu un tamlīdzīgas telpas, ņem vērā ugunsdzēsīgo vielu un aizsargājamo iekārtu, izstrādājumu un materiālu savstarpējo mijiedarbību. Minētajās telpās nedrīkst izmantot ūdens vai putu ugunsdzēsības aparātus.
7. Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietām darba un noliktavu telpās nedrīkst pārsniegt:
7.1. 15 metrus sprādzienbīstamās telpās;
7.2. 30 metrus ugunsbīstamās telpās;
7.3. 40 metrus ugunsdrošās telpās.
Ugunsdzēsīgo vielu izvēle atkarībā no ugunsgrēka klases.
	Nr. p. k.
	Ugunsgrēka klase
	Ugunsdzēsīgā viela
	

	
	
	ūdens
	putas
	gāze
	pulveris

	
	
	
	
	
	ABC klase

	1.
	A
	++
	++
	+
	++

	2.
	B
	-
	++
	+
	++

	3.
	C
	-
	-
	+
	++

	4.
	D
	-
	-
	-
	-


Apzīmējumi:
1. ++ dzēš vislabāk
1. + derīgs
2. – nederīgs
1. Piezīmes.
2. Izmatojot cita veida ugunsdzēsīgo vielu, ņem vērā tās dzēšanas īpašības un ražotāja standartu, kā arī tehnisko noteikumu prasības.
3. Ugunsgrēka dzēšanai elektroietaisēs (spriegums līdz 1000 V) visefektīvāk izmanto gāzes un ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparātus.
4. Ugunsgrēka dzēšanai arhīvos, datortehnikas un tamlīdzīgās telpās, kā arī vieglajās automašīnās visefektīvāk izmanto gāzes un ABC klases pulvera ugundzēsības aparātus.
5. Telpās, kurās ķīmiskie šķidrumi, kas pieder pie polāro šķīdumu (ūdenī šķīstoši) grupas, dzēšanai izmanto pulvera vai ūdens putu aparātus ar universālo putu koncentrāta šķīdumu.
Detalizētāks ugunsgrēka klašu iedalījums dots ST SEV 5637-86 klasifikācijā:
	Uguns-grēka klase
	Klases raksturojums
	Apakš-klase
	Apakšklases raksturojums
	Ieteicamie ugunsdzēsības līdzekļi

	A
	Cietu vielu deg;sana
	A1
	Ar gruzdēšanu-koksne, papīrs, tekstilizstrādājumi u.c.
	Ūdens ar mitrinātāju (0.5-2%) DB, NB, OP7, OP10 ABC tipa pulveri

	
	
	A2
	Bez gruzdēšanas- plastmasas, kaučuks u.c.
	Visa veida ugunsdzēšanas līdzekļi

	B
	Šķidruma degšana
	B1
	Ūdenī nešķīstoši- benzīns, naftas produktu u.c.
	Putas, izsmidzināts ūdens, BC (E) tipa pulveri

	
	
	B2
	Ūdenī šķīstošie- spirti, acetoni u.c.
	Putas ar PO- 1 s, izsmidzināts ūdens BCE tipa

	C
	Gāzveida vielas
	-
	Sadzīves gāze, ūdeņradis, amonjaks, protāns u.c.
	Apjomīga dzēšana un flegmatizācijas ar gāzes sastāvu līdzekļiem pulveri BC (E) ūdens iekārtu atdzesēšanai

	D
	Metālu un saturošo vielu degšana
	D1
	Vieglo metālu- alumīnija, magnija un to sakausējumi
	D klases pulveris P-2AP tips

	
	
	D2
	Sārmu metāli
	Pulveris- D, PS, MGS PS ar mālzemi

	
	
	D3
	Metālu saturošas vielas (metālorgānika, metālu hibrīdi u.c.)
	D klases pulveris tipa SN2

	E
	Elektroiekārtu degšana
	-
	t.sk. skaitļošanas tehnika
	Ogļskābās gāzes (CO2) aparāti


10.2. Būvdarbu drošība
Projekta vadītājs, darba aizsardzības koordinatori, iepriekšējs paziņojums.
Projekts ir ar būvniecību saistīts process, ko veido koordinētu un kontrolētu norišu kopums, kuram ir noteikti sākuma un beigu termiņi un kura mērķi sasniedz, iekļaujoties paredzētajā laikā un izmaksu un resursu ietvaros.
Projekta vadītājs ir par projekta sagatavošanu, izpildi un izpildes uzraudzību atbildīgā fiziska vai juridiska persona, kas rīkojas pasūtītāja vārdā.
Darba aizsardzības koordinātors projekta izpildes posmā ir fiziska vai juridiska persona, kurai pasūtītājs vai projektu vadītājs ir uzticējis pienākumu veikšanu projekta izpildes posmā.
Ja būvlaukumā būvdarbus veic vairāki darbuzņēmēji, pasūtītājs vai projekta vadītājs ieceļ vienu vai vairākus projekta sagatavošanas koordinatorus un projekta izpildes koordinatorus.
Projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora iecelšana neatbrīvo pasūtītāju un projekta vadītāju no atbildības par darba aizsardzības prasību ievērošanu.
Pasūtītājam vai projekta vadītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu:
1) Ja plānotais būvdarbu apjoms pārsniedz 500 cilvēkdienas (viena vai vairāku nodarbināto kopā nostrādātās darbadienas).
Būvkonstrukciju montāžā lieto vienotu signālu sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai. Objekta atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzību jāiepazīstina strādniekus ar signālu padošanas kārtību un nozīmi.
10.3 Darba aizsardzības prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumos.

Stabilitātes un noturības prasības:
1) materiāli, iekārtas un jebkuras sastāvdaļas, kas, atrodas kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila un droša;
2) piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu.
Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) jāierīko tā, lai:
3) nerastos ugunsgrēka vai eksplozijas risks;
3.1)  nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko izraisa tieša vai netieša saskare ar energosadales instalāciju.
4) Pirms būvlaukuma ierīkošanas attiecīgā teritorijā esošās energosadales instalācijas identificē, pārbauda un skaidri apzīmē.
5) Ugunsgrēka izziņošanas, ugunsdzēsības sistēmas un ugunsdzēšanas līdzekļi atbilst šādām prasībām:
5.1)  ņemot vērā būvlaukuma vietu, ēku un būvju specifiku, telpu izmērus un izmantošanu, lietojamo materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī maksimāli iespējamo klātesošo personu skaitu, darba vietas nodrošina ar ugunsdzēšanas ierīcēm pietiekamā daudzumā.
5.2)  ugunsdzēšanas līdzekļi ir ērti pieejami un vienkārši lietojami, un to atrašanās vietas ir norādītās ar zīmēm, kuras izvieto atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un ugunsdrošību.
Prasības zemes darbiem 0,15-0,20 m dziļumā:
6) pirms rakšanas darbu sākuma veic pasākumus, lai noteiktu un līdz minimumam samazinātu risku, kas saistīts ar pazemes kabeļiem un citām sadales sistēmām;
7) ierīko drošus ceļus uz izraktajām vietām un no tām;
8) izraktā grunts, būvmateriāli un transoportlīdzekļi atrodas drošā attālumā no būvbedres un, ja nepieciešams nodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai atdalīti ar atbilstošu aizsargnožogojumu;
9) transportlīdzekļu vadītāji un mehānismu operatori ir īpaši apmācīti.
Darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai.
Aizsardzība pret krītošiem priekšmetiem:
10) ja tas tehniski iespējams, nodarbinātos no krītošiem priekšmetiem aizsargā ar uztveršanas metodēm (piemēram, ar aizsargtīkliem, nosegtām gājēju ejām);
11) materiālus un iekārtas izkārto vai izvieto tā, lai novērstu sabrukšanas vai apgāšanās iespēju;
12) ja nepieciešams, būvlaukumos ierīko ar jumtu nosegtas ejas vai novērš piekļūšanu bīstamai zonai.
Aizsardzība pret krišanu no augstuma:
13) krišanu no augstuma novērš ar piemērotu aprīkojumu, izmantojot izturīgas pārvietojamās platformas ar pietiekami augstu galu un sānu aizsargnožogojumu, kas sastāv no galvenās margas un starpmargas, vai citu līdzvērtīgu aprīkojumu;
14) darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotām iekārtām vai izmantojot kolektīvas aizsardzības līdzekļus (piemēram, sastatnes, platformas, drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (drošības virvēm, jostām vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm).
Prasības darbam ar metāla vai betona karkasiem un smagām saliekamām būvdetaļām:
15) metāla vai betona karkasus un to sastāvdaļas, gatavās būvdetaļas vai pagaidu balstus un balstu konstrukcijas uzstāda un nojauc tikai darba vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā;
Papildus prasības:
16) būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma izvieto skaidri saredzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu;
17) būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un, ja iespējams, ar kādu bezalkoholisku dzērienu darba telpās un darba vietu tuvumā;
18) nodarbinātiem ir iespējams paēst un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos.
Apgaismojums
Būvlaukumā jānodrošina minimālo apgaismojuma līmeni atbilstoši MK not. Nr. 359:
	Darba vieta vai darba veids
	Em - minimālais apgaismojuma līmenis darba zonā [lx -luksi]

	būvlaukuma un būvbedres sagatavošana
	20

	būvdarbu zonas, cauruļvadu montēšana, pārvadājumi, palīgdarbi un noliktavas darbi
	50

	karkasa, armatūras, koka elementu montāža, elektrisko vadu un kabeļu ievilkšana
	100

	elementu savienošana, elektrisko mehānismu un cauruļu montāža
	200


10.4. Vides aizsardzība

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums un iejaukšanās vidē būtu iespējami mazāka. Tas attiecas arī uz nodarbināto veselības stāvokļa noteikšanu un darbam atbilstošu higiēnisku apstākļu nodrošināšanu darba vietā visā maiņas garumā, ievērojot likumdošanas normālo darba laiku un mikropauzes tajā.

Vides aizsardzību sekmē būvlaukuma iežogošana, montāžas bīstamo zonu (BZ) apzīmēšanai, pienācīga apgaismojuma un dzeramā ūdens nodrošināšana būvlaukumā darba vietās, kā arī ugunsdrošības pasākumu apzinīga izpildīšana.

Būvgružu apsaimniekošanas nolūkā nepieciešams tos šķirot darba gaitā un noslēgt līgumu ar atkritumu pārvadātāju par atkritumu izvešanu apstrādei piecu darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas. Ja atkritumu sastāvā ir viena vai vairākas kodīgas vielas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.107) atbilst kodam R35, un to kopējā koncentrācija ir vismaz 1 %, atkritumi ir uzskatāmi par bīstamiem. Ja būvatkritumu apjoms ir 10 m³ un vairāk, tad, pieņemot būvi, ekspluatācijā, tiek pieprasīts uzrādīt noteikta parauga „Aktu par pārstrādei nodoto būvniecības atkritumu daudzumu”.

Apkārtējās vides aizsardzībai būvdarbu gaitā jāveic sekojošu pasākumu kopa:
Iedzīvotāju, dzīvnieku un augu valsts aizsardzībai:
1) Būvlaukuma iekārtošana jāsāk ar teritorijas iežogojuma pārbaudi, tualešu ierīkošanu.
Augsnes (grunts) un gruntsūdeņu aizsardzībai:
1) Nepieļaut būvgružu (t.sk. ķimikāliju, smērvielu, degvielu) aprakšanu zemē.
2) Iekārtot speciālu laukumu ar cieto segumu (asfalts, betons) iekšdedzes un dīzeļmotoru apkopes sīkam remontam, eļļu nomaiņai un degvielas uzpildīšanai, novēršot šo vielu ieplūdi gruntī.
3) Sekot būvgružu tilpņu stāvoklim, piepildījumam, un izpildīt izvešanas līguma prasības un grafiku.
4) Bīstamos atkritumus (azbestcementa loksnes) šķirot atsevišķos atbilstoša tilpuma konteineros un nogādāt bīstamo atkritumu pārstrādes punktā vai noslēgt līgumu ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Bīstamo atkritumu demontāžu organizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām  darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā.
                  Koku aizsardzībai:
1) Pirms rakšanas darbu uzsākšanas koku minimālās aizsardzības zonā (stumbra caurmērsx10) ap koka stumbriem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi 3,0m augstumā, paredzot amortizējošas starplikas.
2) Komunikācijas zem koku sakņu zonas izvietot ar caurdures metodi vai ievietojot komunikācijas pretsakņu aizsargčaulās  zem atraktajām saknēm;

3) Ja koku saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko 4 stundu laikā pēc rakšanas darbu uzsākšanas, jānodrošina to apsegšana ar maisaudumu 2 kārtās un mitrināšana, līdz būvbedres aizbēršanai;

4) Ja rakšanas darbus traucē koku zari vai būvniecības laikā tie tikuši bojāti vai bojāta koka miza, būvdarbu veicējam jānodrošina stumbra bojājumu apkopšana un vainagu kopšana pieaicinot kvalificētu kokkopi-arboristu.
                Gaisa (atmosfēras) piesārņošanas novēršanai:
1) Iekšdedzes un dīzeļmotoru darbināšana tukšgaitā pieļaujama tikai motora iesildīšanai paredzēto laiku.
2) Regulāri jāpārbauda šo motoru izplūdes gāzu toksiskums (vismaz reizi gadā).
3) Būvgružu nolaišana no augstuma (sākot no 3 m augstuma) pieļaujama tikai pa segtām teknēm, pie kam teknes apakšējais gals nedrīkst atrasties augstāk nekā 1 m virs nobēršanas vietas (arī autotransporta un būvgružu tvertnē). Arī būvgružu tvertnei jābūt blīvi noslēgtai.
4) Savlaicīgi jānovērš motoru nepareizas vai nepiemērotas ekspluatācijas trokšņi, motorus regulāri pārbaudot un regulējot tehnisko apkopju laikā.
5) Stingri jāievēro ugunsdrošības prasības, lai izslēgtu gaisa piesārņošanu ar degšanu vai sprāgšanu.
6) Aizliegts būvlaukumā kurināt atklātus ugunskurus.
10.5 Arodveselība un darba vide

Mūsdienās arodveselības modelis ietver sevī trīs jēdzienus: darbs, veselība un organizācija. Tas nozīmē risināt jautājumus par attiecībām starp indivīda (strādnieka) veselību un darba vidi (darba apstākļi). Arodam (amatam) atbilstošā indivīda veselība un darba vides apstākļi (darba higiēna) nosaka cilvēka darbaspējas, darba un atpūtas režīma fizioloģiju, cilvēka ergonomiskās un biomehāniskās potences strādājošo arodveselības nodrošināšanā visas darba dienas garumā.

Lai izslēgtu arodslimības, kuru cēlonis varētu būt darba vietas
Fizikālie faktori:
· vispārējā un vietējā (delnām, kājām)  vibrācija;
· troksnis
· zemas (ar apsaldēšanos) un augstas (ar pārkaršanu vai apdegumiem) temperatūras
· pazemināts vai paaugstināts atmosfēras spiediens;
· dažādu izcelsmju putekļi;
· redzes sasprindzinājumi;
· fiziskās pārslodzes smagumu pārvietošanā vai ilgstoši (virs 50% no darba laika) noliekšanās (piespiedu stāvokļa) darbs.
Ķīmiskie faktori:
· saindēšanās ar šķīdinātājiem;
· saindēšanās ar aerosoliem (dūmi, tvaiki, garaiņi);
· ādas kairinātājiem (putekļi, skābes, sārmi, šķīdinātāji, benzīns, kaļķi).
Bioloģiskie faktori:
· inficēta vide (sēnes, vīrusi, baktērijas ) īpaši rekonstrukciju un remontu darbos (t.sk. pagrabos un ilgi nevēdinātās telpās);
Psiholoģiskie faktori:
· bailes no skaļuma, vibrācijas, gaismas, temperatūras;
· bailes no augstuma, atklātas vietās, ierobežotas telpas;
· sirdsdarbības traucējumi ar asinsspiediena svārstībām, sliktu dūšu;
· saasināta uztvere notiekošajam (saost, sadzirdēt, saprast, saredzēt);
· jūtīgums, uzbudinājums, nervozitāte, nepatika, agresivitāte, saspiestība, raksturu nesaderība grupu darbam (izteikts individuālisms).
Būvuzņēmējs nodrošina pasākumus atbilstoši veselības aizsardzības un darba drošības normatīvu prasībām:
1) obligātās veselības pārbaudes pirms darba līguma slēgšanas;
2) pirmreizējās veselības pārbaudes – mainot darbu vai arī sākot jaunu darba procesu;
3) periodiskās veselības pārbaudes atkarībā no darba apstākļu kaitīguma;
4) ievadinstruktāžas un instruktāžas darba vietā;
5) nodrošināt pacēlāju un kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtību;
6) savlaicīgi apzinot kaitīgos darba procesus, bīstamās vielas un bīstamos atkritumus, to neitralizācijas iespējas;
7) savlaicīgi apzinot ugunsdrošos materiālus un darba procesus, atbilstoši ierīkojot nokraušanas vietas (kraujlaukumus vai noliktavas) būvlaukumā.
Būvuzņēmējs savlaicīgi praktiski veic preventus pasākumus arodslimību un darba traumu novēršanai objektā.
Tehnoloģiskie pasākumi – pilnveidotu, mūsdienīgu instrumentu un iekārtu pielietošana progresīvu tehnoloģiju (demolators, betonlaužņi) mazatkritumu, mazenerģiju patērējoši darba procesi.
Sanitārtehniskie pasākumi – regulāra darba apstākļu novērtēšana, darba vides faktoru noteikšana (gaisa paraugi, apgaismojuma mērīšana, telpu uzkopšana, personīgās higiēnas nodrošināšana, personīgo aizsarglīdzekļu nodrošinājums (darba apģērbs, cimdi, acenes, respiratori, ķiveres, drošības jostas).
Organizatoriskie pasākumi – veselības programmas apguve, darba mikropauzes ievērošana, instrukcijas, informācijas plakāti. Brīdinājuma zīmju iegāde un atbilstoša izvietošana, pusdienu organizēšana, strādnieku pārvadāšana no/uz darbu, apmaksātas veselības grupu nodarbības. Darba aizsardzības jautājumus var veiksmīgāk sakārtot, ieviešot starptautiski atzītu darba drošības un arodveselībasvadības sistēmas standartu OHSAS 18 000 un starptautisko ISO 14 000 (standart for enviromental nanaggment systems related to occuptional an safety) standartu prasības.
10.6 Būvniecības bīstamie atkritumi
	Nosaukums
	Bīstamības
klase
	Iespējamais neitralizācijas veids

	1
	2
	3

	1. Visa veida koksnes konservanti
	Ī.B.
	I, III

	2. Sērskābe, sērpaskābe, sālsskābe, fluorūdeņraža skābe, fosforskābe
	B.
	II

	3. Sārmi – nātrija karbonāts (soda), amonjaks
	B.
	II

	4. Dzīvsudrabu saturoši
	Ī.B.
	IV, III

	5. Hidrauliskās eļļas
	Ī.B.
	III

	6. Bremžu šķidrums
	Ī.B.
	IV, I

	7. Motoreļļas, pārnesumu eļļas, smēreļļas
	Ī.B.
	IV

	8. Hlorfluorūdeņraži
	Ī.B.
	IV

	9. Azbesta atkritumi
	Ī.B.
	III

	10. Rūpieciskās gāzes (arī haloni) aerosolu konteineri
	B.
	IV

	11. Pb akumulatori
	B.
	IV

	12. Ni – CD akumulatori un Hg baterijas
	Ī.B.
	IV

	13. Bateriju un akumulatoru elektrolīti
	B.
	IV

	14. Krāsas līmes, sveķi
	Ī.B.
	I

	15. Šķīdinātāji
	Ī.B.
	IV, I

	16. Skābes un sārmi
	B.
	II

	17. Mazgāšanas līdzekļi
	B.
	II

	18. Luminiscējošās lampas
	Ī.B.
	IV

	19. Ar ķimikāliju piesārņota augsne
	B.
	IV


Piezīme.
B. – bīstami;
Ī.B. – īpaši bīstami;
I – sadedzināšana;
II – fizikāli ķīmiska apstrāde;
III – izvietošana speciāli izveidotās novietnēs;
IV -  reģenerēšana (atjaunošana).
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